

گزارش دوره ای طرح
مشارکت در تولید و توزیع عطر و ادکلن شمیاس



عامل: شرکت سپهر بوم راد (سهامی خاص)

متقاضی: شمیم رایحه یاس نوین (سهامی خاص)

محل ثبت: قم

شماره ثبت: ۱۶۸۴۶

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۳۴۴۰۸۴

نشانی: شهرستان قم، شهرک صنعتی شکوهیه، بلوار شهید دیالمه، کوچه دیالمه ۴، پلاک ۱۵۵۳

شماره تلفن: ۰۲۵۳۸۱۲۵

دوره گزارش: ۳ ماه سوم و ماه آخر طرح

نسخه گزارش: ۲

فهرست

- ۱- مشخصات طرح ۳
- ۲- اقدامات صورت گرفته طی ۴ ماه آخر طرح ۳
- ۳- هزینه‌های طرح طی ۴ ماه آخر طرح ۴
- ۴- درآمدهای محقق شده طی ۴ ماه آخر طرح ۵
- ۵- وضعیت تولید محصولات طی ۴ ماه آخر طرح ۵
- ۶- بررسی پیشرفت طرح ۶
- ۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده ۷
- ۸- صحت اطلاعات گزارش شده ۷

مهر و امضای نهاد ناظر
معاونت تعاون و امور اجتماعی (ادکلن شمیاس)
شماره ثبت: ۴۶۹۳۸۰ - شماره ملی: ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵

مهر و امضای عامل
شرکت شهر بوم راد
شماره ثبت: ۴۶۹۳۸۰ - شماره ملی: ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵

مهر و امضا متقاضی
شرکت شهر بوم راد
شماره ثبت: ۴۶۹۳۸۰ - شماره ملی: ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵

۱- مشخصات طرح

تامین سرمایه در گردش به مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیون ریال به منظور مشارکت در راستای تامین سرمایه در گردش شرکت شمیم رایحه یاس نوین طی ۱۰ ماه، از طریق سکوی تامین مالی جمعی مسکن پلاس که ۴۹,۹۵۰ میلیون ریال توسط سرمایه گذاران و ۵,۵۵۰ میلیون ریال توسط متقاضی تامین گردیده است.

سایر مشخصات طرح تامین مالی جمعی و گزارش حاضر به شرح جدول زیر است:

جدول ۱- مشخصات طرح تامین مالی شده و گزارش حاضر

ردیف	عنوان	شرح
۱	نام طرح	طرح مشارکت در تولید و توزیع عطر و ادکلن شمیاس
۲	نام شرکت	شمیم رایحه یاس نوین
۳	نماد فرا بورس	شمیمپلاس
۴	مبلغ تامین مالی شده (میلیون ریال)	۵۵,۵۰۰
۵	سود مشارکت پیش بینی شده (درصد)	٪۳۳
۶	دوره طرح (ماه)	۱۰
۷	دوره گزارش (ماه)	۳ ماه سوم و ماه آخر
۸	تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۴/۰۲/۰۱

با توجه به اینکه دوره طرح ۱۰ ماه می باشد و بازه ی گزارش دوره ای ۳ ماه است؛ گزارش پیش رو به صورت تفکیکی هم ۳ ماه سوم طرح و هم یک ماه آخر طرح را بررسی می کند.

۲- اقدامات صورت گرفته طی ۴ ماه آخر

متقاضی متناسب با برنامه کسب و کار طرح برای تولید و فروش در ۳ ماه سوم، اقدام به تولید و فروش محصولات، تبلیغات و بازاریابی و فراوری الکل نموده است. همچنین متقاضی در یک ماه آخر طرح اقدام به تولید و فروش محصولات نموده است. خلاصه اقدامات صورت گرفته طی ۴ ماه آخر طرح به شرح جداول ۲ و ۳ است:

مهر و امضای نهاد ناظر
تأیید هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری شیمیاس
شماره ثبت: ۴۶۹۳۸۰ - شماره ملی: ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵

مهر و امضای عامل
شرکت سپهر بوم راد
سپهر بوم راد
۱ سپهانی خاص) ثبت: ۱۴۷۴۸۳

مهر و امضا متقاضی
شرکت شمیم رایحه یاس نوین
شیمیاس
شماره ثبت: ۱۳۸۲۶

جدول ۲- اقدامات صورت گرفته توسط متقاضی طی ۳ ماه سوم طرح

ردیف	عنوان	شرح اقدام
۱	تولید و فروش محصولات	تولید و فروش اسپری، بادی اسپلش و ادکلن با رایحه‌های متفاوت در دو دسته زنانه و مردانه
۲	تبلیغات و بازاریابی	فعالیت در شبکه‌های اجتماعی
۳	فرآوری الکل	خرید، عمل آوری و فرآوری الکل

جدول ۳- اقدامات صورت گرفته توسط متقاضی طی یک ماه آخر طرح

ردیف	عنوان	شرح اقدام
۱	تولید و فروش محصولات	تولید و فروش اسپری، بادی اسپلش و ادکلن با رایحه‌های متفاوت در دو دسته زنانه و مردانه

۳- هزینه‌های طرح طی ۴ ماه آخر طرح

متقاضی ۶,۷۵۰ میلیون ریال را طی ۳ ماه سوم طرح صرف پرداخت هزینه حقوق و دستمزد و هزینه تبلیغات نموده است. همچنین متقاضی ۲,۴۵۰ میلیون ریال را طی ماه آخر طرح صرف پرداخت هزینه حقوق و دستمزد و هزینه تبلیغات نموده است. جزئیات نحوه هزینه‌کرد متقاضی طی ۴ ماه آخر طرح از جداول ۴ و ۵ تبعیت می‌نماید:

جدول ۴- هزینه‌های صورت گرفته طی ۳ ماه سوم طرح

ردیف	شرح	واحد	مقدار	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	هزینه حقوق و دستمزد	ماه	۳	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	هزینه تبلیغات	ماه	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع					۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۵- هزینه‌های صورت گرفته طی ۱ ماه آخر طرح

ردیف	شرح	واحد	مقدار	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	حقوق و دستمزد	ماه	۱	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	هزینه تبلیغات	ماه	۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع					۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

مهر و امضای نهاد ناظر
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۶۹۳۸۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵

مهر و امضای عامل
شرکت سپهر بوم راد

(سهامی خاص) ثبت: ۵۲۷۴۸۳

مهر و امضا متقاضی
شرکت شمیم رایحه یاس نوین

۴- درآمدهای محقق شده طی ۴ ماه آخر طرح

طی ۳ ماه سوم، متقاضی از طریق تولید و فروش ادکلن شمیاس، بادی اسپلش و اسپری موفق به کسب درآمد شده است. همچنین متقاضی در یک ماه آخر طرح از طریق فروش ادکلن موفق به کسب درآمد شده است. محصولات فروش رفته همگی جزء موارد پیش‌بینی شده در برنامه کسب و کار طرح بوده است. در جداول ۶ و ۷ درآمدهای محقق شده طرح طی ۴ ماه آخر طرح مشخص شده است:

جدول ۶- درآمدهای محقق شده طی ۳ ماه سوم طرح

ردیف	عنوان درآمد	واحد	تعداد	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	فروش ادکلن شمیاس	عدد	۲۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	فروش بادی اسپلش	عدد	۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	فروش اسپری	عدد	۵,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع					۲۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۷- درآمدهای محقق شده طی ۱ ماه آخر

ردیف	عنوان درآمد	واحد	تعداد	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	فروش ادکلن	عدد	۴۳,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع					۴۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۵- وضعیت تولید محصولات طی ۴ ماه آخر طرح

متقاضی مطابق با جدول ۸ اقدام به تولید ادکلن، اسپری و بادی اسپلش در ۳ ماه سوم طرح نموده است. همچنین متقاضی طبق جدول ۹ در یک ماه آخر اقدام به تولید ادکلن نموده است. جداول زیر نمایانگر وضعیت تولیدات متقاضی طی ۴ ماه آخر طرح است:

جدول ۸- تولیدات صورت گرفته طی ۳ ماه سوم طرح

ردیف	عنوان پیشرفت فیزیکی	واحد	مقدار
۱	ساخت ادکلن	عدد	۲۰,۰۰۰
۲	ساخت بادی اسپلش	عدد	۱۰,۰۰۰
۳	ساخت اسپری	عدد	۵,۰۰۰
مجموع			۳۵,۰۰۰

مهر و امضای نهاد ناظر
نمایندگی تعاونی کسب و کار (اقتصادی)
شماره ثبت: ۲۶۹۳۸۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵

مهر و امضای عامل
شرکت سپهر بوم راد

سپهر بوم راد

شماره ثبت: ۲۷۴۸۲

مهر و امضا متقاضی
شرکت شکیم رایحه یاس نوین

شرکت شکیم رایحه یاس نوین

جدول ۹- تولیدات صورت گرفته طی ۱ ماه آخر طرح

ردیف	عنوان پیشرفت فیزیکی	واحد	مقدار
۱	ساخت ادکلن	عدد	۶۵,۰۰۰
	مجموع		۶۵,۰۰۰

۶- بررسی پیشرفت طرح

بر اساس ارقام مندرج در قسمت‌های پیشین و همچنین گزارشات ۳ ماه اول و ۳ ماه دوم طرح، در جداول ۱۰ و ۱۱ پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد و پیشرفت فیزیکی طی هر دوره گزارش، به تفکیک مشخص شده است:

جدول ۱۰- پیشرفت از منظر تحقق درآمد

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	یک ماه آخر
۱	پیشرفت درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۳,۲۵۸	۲۳,۲۵۸	۲۳,۲۵۸	۷,۷۵۳
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۳,۲۵۸	۴۶,۵۱۶	۶۹,۷۷۴	۷۷,۵۲۷
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۲۲,۷۵۰	۲۳,۲۰۰	۲۴,۹۵۰	۴۰,۸۵۰
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۲۲,۷۵۰	۴۵,۹۵۰	۷۰,۹۰۰	۱۱۱,۷۵۰
۵	انحراف از درآمد (درصد)	-۲.۱۸٪	-۰.۲۵٪	۷.۲۷٪	۴۲۶.۸۹٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	-۲.۱۸٪	-۱.۲۲٪	۱.۶۱٪	۴۴.۱۴٪

جدول ۱۱- پیشرفت از منظر رشد فیزیکی طرح

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	یک ماه آخر
۱	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده (درصد)	۳۰.۰۰٪	۳۰.۰۰٪	۳۰.۰۰٪	۱۰.۰۰٪
۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده (درصد)	۳۰.۰۰٪	۶۰.۰۰٪	۹۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪
۳	پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	۱۲.۸۲٪	۱۷.۹۵٪	۲۹.۹۱٪	۵۵.۵۵٪
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	۱۲.۸۲٪	۳۰.۷۶٪	۶۰.۶۷٪	۱۱۶.۲۲٪
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	-۱۷.۱۸٪	-۱۲.۰۵٪	-۰.۰۹٪	۴۵.۵۵٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	-۱۷.۱۸٪	-۲۹.۲۴٪	-۲۹.۳۳٪	۱۶.۲۲٪

مهر و امضای نهاد ناظر

شرکت تامین و توزیع عطر و ادکلن شمیاس

شماره ثبت: ۴۶۹۳۸۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵

مهر و امضای عامل

شرکت سپهر بوم راد

سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی

شرکت شیمی رایحه یاس نوین

شیمی رایحه یاس نوین

۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده

طبق جداول شماره ۱۰ و ۱۱، در میزان تولید و فروش نهایی طرح نسبت به ارقام پیش‌بینی شده تغییر منفی رخ نداده است.


۸- صحت اطلاعات گزارش شده

اینجانب سید مهدی روحانی، با سمت مدیرعامل به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارای حق امضا در شرکت شمیم رایحه یاس نوین، در جایگاه متقاضی طرح تأمین مالی جمعی مشارکت در تولید و توزیع عطر و ادکلن شمیاس، تأیید و تعهد می‌نمایم که:

- کلیه اطلاعات و اسناد ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح، کامل و معتبر بوده و در مراجع رسمی قابل استناد است.
- مسئولیت کامل صحت و اصالت اطلاعات ارائه شده در این گزارش بر عهده اینجانب و شرکت شمیم رایحه یاس نوین می‌باشد.
- در صورت اثبات هرگونه مغایرت اطلاعات ارائه شده با واقعیت، اعم از کذب، جعل، نقص و یا به هر نحو مغایر با واقعیت، متعهد به جبران کامل خسارات شرکت سپهر بوم راد (سکوی مسکن پلاس)، نهاد ناظر سکوی مسکن پلاس و مشارکت‌کنندگان در این طرح خواهیم بود.

تأمین سرمایه ثابت (سهامی خاص)
شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن
شماره ثبت: ۴۶۹۳۸۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۲۷۸۳۱۲۵

مهر و امضای عامل
شرکت سپهر بوم راد



مهر و امضا متقاضی
شرکت شمیم رایحه یاس نوین

