

گزارش دوره‌ای طرح
مشارکت در تولید و فروش دستگاه استریلایزر پلاسما



عامل: شرکت سپهر بوم راد (سهامی خاص)

متقاضی: شرکت دانش طب امروز

محل ثبت: تهران

شماره ثبت: ۲۹۱۰۸۱


شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۲۸۹۵۱۰

نشانی: تهران، خیابان یوسف آباد، کوچه ۲۳، پلاک ۱۳

شماره تلفن: ۰۲۱۸۸۹۳۰۹۲۷

عنوان گزارش: ۲ ماه اول و دوم

نسخه گزارش: ۲



dta-med.com
دانش طب امروز



سپهر بوم راد
سهامی خاص

فهرست

- ۱- مشخصات طرح ۳
- ۲- اقدامات صورت گرفته طی دو دوره گزارش ۳
- ۳- هزینه‌های طرح طی دو دوره گزارش ۴
- ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش ۴
- ۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش ۴
- ۶- بررسی پیشرفت طرح ۵
- ۷- انحراف از عملکرد پیش بینی شده ۶
- ۸- صحت اطلاعات گزارش شده ۶


مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن
شماره ثبت ۴۶۸۳۸۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۸۵

مهر و امضا عامل
شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی
شرکت دانش طب امروز



سهامی خاص ۱ - ۵۷۴۸۳۰



dta-med.com

دانش طب امروز

۱- مشخصات طرح

تامین سرمایه در گردش به مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیون ریال به منظور مشارکت در راستای تامین هزینه‌های مربوط به تولید و فروش دستگاه‌های استریلایزر پلاسما طی یک دوره ۶ ماه از طریق سکوی تأمین مالی جمعی مسکن پلاس که ۴۹,۹۵۰ میلیون ریال توسط سرمایه‌گذاران و ۵,۵۵۰ میلیون ریال توسط متقاضی تأمین گردید. سایر مشخصات طرح و گزارش حاضر به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول ۱- مشخصات طرح تامین مالی شده و گزارش حاضر

ردیف	عنوان	شرح
۱	نام طرح	مشارکت در تولید و فروش دستگاه استریلایزر پلاسما
۲	نام شرکت	دانش طب امروز
۳	نماد فرابورس	دانشپلاس
۴	مبلغ تامین مالی شده (میلیون ریال)	۵۵,۵۰۰
۵	سود مشارکت (درصد)	۲۳٪
۶	دوره طرح (ماه)	۶
۷	دوره گزارش (ماه)	۲
۸	تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۳/۰۷/۲۳

۲- اقدامات صورت گرفته طی دو دوره گزارش

متقاضی طی دو دوره گزارش، متناسب با برنامه کسب و کار طرح اقدام به خرید مواد اولیه تولید دستگاه‌های استریلایزر پلاسما نموده است همچنین ۷ دستگاه از دستگاه تامین مالی جمعی شده طی این دوره تولید و به فروش رفته است و متناسب با آن هزینه حقوق و دستمزد نیروی انسانی بخش تولید، محاسبه و پرداخت شده است. خلاصه این اقدامات به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول ۲- اقدامات صورت گرفته توسط متقاضی طی دو دوره گزارش

ردیف	عنوان	شرح اقدام
۱	خرید مواد اولیه	خرید اقلام مربوط به تولید پلاسما در چمبرهای دستگاه، خرید قطعات برقی نظیر PLC, HMI و خرید مجموعه قطعات بدنه
۲	هزینه حقوق و دستمزد	پرداخت هزینه‌های حقوق و دستمزد تولید برای ۷ دستگاه
۳	تولید و فروش	نهایی کردن تولید ۷ دستگاه استریلایزر پلاسما و فروش آنها به مشتری

مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن
شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۳۵

مهر و امضا عامل
شرکت سپهر بوم راد
شماره ثبت ۱۴۷۴۸۳ (سهامی خاص)

مهر و امضا متقاضی
شرکت دانش طب امروز
dta
dta-med.com
انوش طب امروز

۳- هزینه‌های طرح طی دو دوره گزارش

متقاضی طی دو دوره گزارش، در حدود ۲۴,۳۹۱ میلیون ریال از مبالغ طرح را صرف خرید مواد اولیه و پرداخت هزینه‌های سربار نموده است. عمده هزینه‌ها صرف خرید مواد اولیه تولید ۷ دستگاه استریلایزر پلاسما شده است. در حدود ۵,۳۰۰ میلیون ریال نیز هزینه‌های سربار تولید و فروش نظیر حقوق و دستمزد، بیمه و ... بوده است.

جزئیات نحوه هزینه‌کرد متقاضی طی دوره‌های گزارش از جدول زیر تبعیت می‌نماید.

جدول ۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش

ردیف	عنوان هزینه	توضیحات	تعداد	واحد	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	خرید مواد اولیه	ژنراتور پلاسما و قطعات اساسی دیگر	۷	دستگاه	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	خرید مواد اولیه	PLC, HMI و قطعات اصلی	۷	مجموعه	۱,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۳	خرید مواد اولیه	مجموعه قطعات بدنه	۷	مجموعه	۵۱۶,۲۸۵,۷۱۶	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۱۲
۴	هزینه‌های سربار	حقوق و دستمزد، بیمه، اجاره، قبض و...	۷	به ازای هر دستگاه	۷۵۷,۱۴۲,۸۵۸	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۶
مجموع						۲۴,۳۹۱,۰۰۰,۰۱۸

۴- درآمدهای محقق شده طی دو دوره گزارش



در جدول زیر درآمدهای محقق شده برای طرح مشارکت در تولید و فروش دستگاه‌های استریلایزر پلاسما در دوره گزارش ۲ ماهه اول و دوم مشخص شده است. متقاضی در مجموع توانسته است ۷ دستگاه استریلایزر پلاسما تولید و با قیمت‌های ۹,۹۰۰ و ۱۲,۰۰۰ و ۱۱,۳۵۰ میلیون ریال به فروش رساند.

جدول ۴- درآمدهای محقق شده طی دو دوره گزارش

ردیف	عنوان درآمد	توضیحات	تعداد	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	فروش	دستگاه استریلایزر پلاسما	۱	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	فروش	دستگاه استریلایزر پلاسما	۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	فروش	دستگاه استریلایزر پلاسما	۳	۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع					۷۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش

متقاضی مطابق با جدول ۵ اقدام به تولید دستگاه‌های استریلایزر پلاسما نموده است. جدول ۵ نمایانگر وضعیت تولیدات متقاضی در دوره گزارش طرح است:



جدول ۵- پیشرفت فیزیکی محقق شده طی دو دوره گزارش

ردیف	عنوان پیشرفت فیزیکی	توضیحات	تعداد
۱	تولید دستگاه	تولید ۷ دستگاه استریلایزر پلاسما	۷
	مجموع		۷

۶- بررسی پیشرفت طرح

بر اساس ارقام مندرج در قسمت‌های پیشین، در جداول زیر پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد و پیشرفت فیزیکی طی هر دوره گزارش، به تفکیک مشخص شده است.

جدول ۶- پیشرفت از منظر تحقق درآمد

ردیف	عنوان	دوره اول و دوم
۱	پیشرفت درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۸۰,۰۰۰
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۸۰,۰۰۰
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۷۹,۹۵۰
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۷۹,۹۵۰
۵	انحراف از درآمد (درصد)	-۰.۰۶۲۵٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	-۰.۰۶۲۵٪

جدول ۷- پیشرفت از منظر رشد فیزیکی طرح

ردیف	عنوان	دوره اول و دوم
۱	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده (درصد)	٪۶۶.۷
۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده (درصد)	٪۶۶.۷
۳	پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	٪۶۶.۷
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	٪۶۶.۷
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	٪۰.۰
۶	انحراف تجمعی (درصد)	٪۰.۰

مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن
شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ شماره ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۱۵

مهر و امضا عامل
شرکت سپهر بوم راد
مهر و امضا متقاضی
شرکت دانش طب امروز
dta
dta-med.com
دانش طب امروز
سپهر بوم راد
سهیمی حاس ۱۴۷۴۸۳

۷- انحراف از عملکرد پیش بینی شده

طبق جدول شماره ۶ و ۷ در میزان فروش و تولید تغییری که منجر به اختلال در طرح شود؛ رخ نداده است.

۸- صحت اطلاعات گزارش شده

اینجانبان شروین درخشانی، با سمت مدیر عامل و سیامک بنی آدم با سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان نمایندگان تام الاختیار و دارای حق امضا در شرکت دانش طب امروز، تایید و تعهد می نمایم که:

- کلیه اطلاعات و اسناد ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح، کامل و معتبر بوده و در مراجع رسمی قابل استناد است.
- مسئولیت کامل صحت و اصالت اطلاعات ارائه شده در این گزارش بر عهده اینجانبان و شرکت دانش طب امروز می باشد.
- در صورت اثبات هرگونه مغایرت اطلاعات ارائه شده با واقعیت، اعم از کذب، جعل، نقص و یا به هر نحو مغایر با واقعیت، متعهد به جبران کامل خسارات سکوی مسکن پلاس، نهاد ناظر و مشارکت کنندگان در این طرح خواهیم بود.

