

گزارش دوره‌ای طرح

مشارکت در تولید و فروش دستگاه استریلایزر پلاسما (۲)



عامل: شرکت سپهر بوم راد (سهامی خاص)

متقاضی: شرکت دانش طب امروز (مسئولیت محدود)

محل ثبت: تهران

شماره ثبت: ۲۹۱۰۸۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۲۸۹۵۱۰

نشانی: تهران، خیابان یوسف آباد، کوچه ۲۳، ام، پلاک ۱۳

شماره تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۳۰۹۲۷

دوره گزارش: ۲ ماه دوم

نسخه گزارش: ۲

- ۱- مشخصات طرح ۳
- ۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش ۳
- ۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش ۴
- ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش ۴
- ۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش ۴
- ۶- بررسی پیشرفت طرح ۵
- ۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده ۶
- ۸- صحت اطلاعات گزارش شده ۶

مهر و امضا عامل
تبرکت سپهر بوم رام

دانشگاه تهران
دانشکده فنی
گروه مهندسی مکانیک
موسسه تحقیقات و فناوری
مکانیک

۱- مشخصات طرح

تأمین سرمایه در گردش به مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیون ریال به منظور مشارکت در راستای تأمین سرمایه در گردش شرکت دانش طب امروز طی یک دوره ۲ ماهه، از طریق سکوی تأمین مالی جمعی مسکن پلاس که ۴۹,۹۵۰ میلیون ریال توسط سرمایه‌گذاران و ۵,۵۵۰ میلیون ریال توسط متقاضی تأمین گردیده است. سایر مشخصات طرح تأمین مالی جمعی و گزارش حاضر به شرح جدول زیر است:

جدول ۱- مشخصات طرح تأمین مالی شده و گزارش حاضر



ردیف	عنوان	شرح
۱	نام طرح	مشارکت در تولید و فروش دستگاه‌های استریلایزر پلاسما (۲)
۲	نام شرکت	دانش طب امروز
۳	نماد فرابورس	داطیپلاس
۴	مبلغ تأمین مالی شده (میلیون ریال)	۵۵,۵۰۰
۵	سود مشارکت پیش‌بینی شده (درصد)	۲۳٪
۶	دوره طرح (ماه)	۶
۷	دوره گزارش (ماه)	۲
۹	تاریخ ارائه نسخه اولیه گزارش	۱۴۰۳/۰۹/۱۹

۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش

متقاضی طی دوره گزارش متناسب با برنامه کسب و کار طرح برای تولید و فروش در دو ماه دوم، اقدام به خرید مواد اولیه، پرداخت هزینه حقوق و دستمزد نموده است. خلاصه اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش به شرح جدول زیر است:

جدول ۲- اقدامات صورت گرفته توسط متقاضی طی بازه زمانی گزارش

ردیف	عنوان	شرح اقدام
۱	خرید مواد اولیه	خرید اقلامی مانند ژنراتور، قطعات اصلی دستگاه استریلایزر پلاسما، پمپ خلا، اتصالات و بدنه
۲	هزینه حقوق و دستمزد	پرداخت هزینه های حقوق و دستمزد برای تولید ۱۲ عدد دستگاه



۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش

متقاضی در حدود ۷,۱۱۴ میلیون ریال را طی دوره گزارش صرف پرداخت هزینه دستمزد و سربار و خرید مواد اولیه نموده است. جزئیات نحوه هزینه‌کرد متقاضی طی دوره گزارش از جدول ۳ تبعیت می‌نماید:

جدول ۳- هزینه‌های صورت گرفته برای طرح طی دوره گزارش

ردیف	شرح	واحد	مقدار	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	خرید ژنراتور و قطعات اساسی دیگر	مجموعه	۷	۳۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰
۲	خرید قطعات اصلی	مجموعه	۷	۳۳۸,۶۲۵,۰۰۰	۲,۳۷۰,۳۷۵,۰۰۰
۳	خرید قطعات بدنه	مجموعه	۷	۱۵۰,۵۸۳,۳۳۴	۱,۰۵۴,۰۸۳,۳۳۸
۴	پرداخت هزینه‌های سربار و حقوق و دستمزد	به ازای هر دستگاه	۷	۲۲۰,۸۳۳,۳۳۴	۱,۵۴۵,۸۳۳,۳۳۸
مجموع					۷,۱۱۴,۰۴۱,۶۷۶

۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

طی دوره گزارش، متقاضی از طریق تولید و فروش انواع دستگاه استریلایزر پلاسما موفق به کسب درآمد شده است. محصولات فروش رفته همگی جزء موارد پیش‌بینی شده در برنامه کسب و کار طرح بوده است. در جدول زیر درآمدهای محقق شده طرح طی دوره گزارش مشخص شده است:

جدول ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش



ردیف	عنوان درآمد	توضیحات	واحد	تعداد	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	فروش محصول	استریلایزر پلاسما ۵۰ لیتری	دستگاه	۷	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع						۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش

متقاضی مطابق با جدول ۵ اقدام به تولید ۷ دستگاه استریلایزر پلاسما نموده است. جدول زیر نمایانگر وضعیت تولیدات صورت گرفته طی دوره گزارش طرح است:

جدول ۵- تولیدات صورت گرفته طی دوره گزارش

ردیف	عنوان پیشرفت فیزیکی	توضیحات	واحد	مقدار
۱	تولید	استریلایزر پلاسما	دستگاه	۷
مجموع				۷



۶- بررسی پیشرفت طرح



بر اساس ارقام مندرج در قسمت‌های پیشین و همچنین گزارش دو ماه اول، در جداول زیر پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد و پیشرفت فیزیکی و کل هزینه‌های صورت گرفته طی هر دوره گزارش، به تفکیک مشخص شده است:

جدول ۶- پیشرفت از منظر تحقق درآمد

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم
۱	درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۸,۸۰۰	۲۸,۸۰۰
۲	درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۸,۸۰۰	۵۷,۶۰۰
۳	درآمد واقعی (میلیون ریال)	۰	۴۰,۶۰۰
۴	درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۰	۴۰,۶۰۰
۵	انحراف از درآمد (درصد)	-۱۰۰٪	٪۴۱
۶	انحراف تجمعی (درصد)	-۱۰۰٪	-۳۰٪

جدول ۷- پیشرفت از منظر رشد فیزیکی طرح

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم
۱	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده (درصد)	٪۳۳.۳۳	٪۳۳.۳۳
۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده (درصد)	٪۳۳.۳۳	٪۶۶.۶۷
۳	پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	٪۵۰.۰۰	٪۲۹.۱۷
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	٪۵۰.۰۰	٪۷۹.۱۷
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	٪۱۶.۶۷	-۴.۱۷٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	٪۱۶.۶۷	٪۱۲.۵۰



۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده

طبق جدول شماره ۶ و ۷، میزان پیشرفت فیزیکی تجمعی و پیشرفت فیزیکی درآمد دوره دوم مثبت بوده است. متقاضی دلیل انحراف منفی در پیشرفت تجمعی درآمد طرح را به شرح زیر بیان می‌دارد.

جدول ۹ - انحرافات رخ داده نسبت به عملکرد پیش‌بینی شده

ردیف	انحرافات صورت گرفته	دلیل
۱	انحراف منفی تجمعی در تحقق درآمد	به دلیل به دست آوردن درآمد کمتر از میزان پیش‌بینی شده این انحراف رخ داده است اما شایان توجه است به دلیل کمتر بودن هزینه‌های طرح از درآمدهای آن، تا لحظه ارائه گزارش متقاضی مبالغ سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران را پوشش داده‌است. لذا در پرداخت سود مشکلی نداشته است.

۸- صحت اطلاعات گزارش شده

اینجانبان شروین درخشانیان، با سمت مدیرعامل و سیامک بنی آدم، با سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان نمایندگان تام‌الاختیار و دارای حق امضا در شرکت دانش طب امروز، در جایگاه متقاضی طرح تأمین مالی جمعی مشارکت در تولید و فروش دستگاه استریلایزر پلاسما (۲)، تأیید و تعهد می‌نماییم که:

- کلیه اطلاعات و اسناد ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح، کامل و معتبر بوده و در مراجع رسمی قابل استناد است.
- مسئولیت کامل صحت و اصالت اطلاعات ارائه شده در این گزارش بر عهده اینجانبان و شرکت دانش طب امروز می‌باشد.
- در صورت اثبات هرگونه مغایرت اطلاعات ارائه شده با واقعیت، اعم از کذب، جعل، نقص و یا به هر نحو مغایر با واقعیت، متعهد به جبران کامل خسارات شرکت سپهر بوم راد (سکوی مسکن پلاس)، نهاد ناظر سکوی مسکن پلاس و مشارکت‌کنندگان در این طرح خواهیم بود.

