

گزارش دوره‌ای طرح
مشارکت در تولید و فروش پایانه‌های فروشگاهی اندروید

maiaco



سپهر بوم‌راد

عامل: شرکت سپهر بوم راد (سهامی خاص)

متقاضی: مبین ارتباط یکتا (سهامی خاص)

محل ثبت: ساری

شماره ثبت: ۱۵۲۳۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۰۶۴۷۷۰

نشانی: مازندران، ساری، کیلومتر ۷ اتوبان ساری به قائم شهر، جنب بازار ماهی فروشان، شرکت

مایاکو

شماره تلفن: ۰۱۱-۳۴۴۱۰۰۰۰

دوره گزارش: ۳ ماه اول



نسخه گزارش: ۵

گزارش ۳ ماه اول طرح

مشارکت در تولید و فروش پارانه‌های فروشگاهی اندرود

فهرست

- ۱- مشخصات طرح
- ۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش
- ۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش
- ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش
- ۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش
- ۶- بررسی پیشرفت طرح
- ۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده
- ۸- صحت اطلاعات گزارش شده



۱- مشخصات طرح

تامین سرمایه در گردش به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به منظور مشارکت در راستای تامین مالی جمعی شرکت مبین ارتباط یکتا طی یک دوره ۱۲ ماه، از طریق سکوی تامین مالی جمعی مسکن پلاس که ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال توسط سرمایه‌گذاران و ۲۵,۰۰۰ میلیون ریال توسط متقاضی تامین گردیده است.

سایر مشخصات طرح تامین مالی جمعی و گزارش حاضر به شرح جدول زیر است:

جدول ۱- مشخصات طرح تامین مالی شده و گزارش حاضر

ردیف	عنوان	شرح
۱	نام طرح	مشارکت در تولید و فروش پایانه های فروشگاهی اندروید
۲	نام شرکت	شرکت مبین ارتباط یکتا
۳	نماد فرابورس	مایا پلاس
۴	مبلغ تامین مالی شده (میلیون ریال)	۲۵۰,۰۰۰
۵	سود مشارکت پیش‌بینی شده (درصد)	٪۴۵
۶	دوره طرح (ماه)	۱۲
۷	دوره گزارش (ماه)	۳
۸	تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۴/۰۲/۰۷

۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش

متقاضی طی دوره گزارش متناسب با برنامه کسب و کار طرح برای تولید و فروش در ۳ ماه اول، اقدام به خرید مواد اولیه نموده است. خلاصه اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش به شرح جدول زیر است:

جدول ۲- اقدامات صورت گرفته توسط متقاضی طی بازه زمانی گزارش

ردیف	عنوان	شرح اقدام
۱	خرید مواد اولیه	خرید ۲,۸۸۵ عدد مواد اولیه لازم برای تولید

مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت تامین سرمایه بانکی مسکن
شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۸۳۱۲۵

مهر و امضا عامل
شرکت سپهر بوم راد
شماره ثبت ۵۴۷۴۸۲ (سهامی خاص)

مهر و امضا متقاضی
شرکت مبین ارتباط یکتا
شماره ثبت ۱۵۲۳۹

۳- هزینه های طرح طی دوره گزارش

متقاضی در حدود ۱۷۱,۶۹۹ میلیون ریال را طی دوره گزارش صرف خرید مواد اولیه و پرداخت هزینه های حقوق و دستمزد، سربار، عمومی و اداری و انرژی نموده است. جزئیات نحوه هزینه کرد متقاضی طی دوره گزارش از جدول زیر تبعیت می نماید:

جدول ۳- هزینه های صورت گرفته برای طرح طی دوره گزارش

ردیف	شرح	واحد	مقدار	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	مواد اولیه تولید	عدد	۲,۸۸۵	۴۸,۲۷۷,۶۷۹	۱۳۹,۸۵۸,۱۰۳,۹۱۵
۲	حقوق دستمزد	ماه	۳	۸,۶۵۱,۰۷۶,۹۶۷	۲۵,۹۵۳,۲۳۰,۹۰۱
۳	سربار	ماه	۳	۱,۱۵۲,۶۳۰,۰۰۰	۳,۴۵۷,۸۹۰,۰۰۰
۴	عمومی و اداری	ماه	۳	۷۷۵,۰۹۲,۸۶۵	۲,۳۲۵,۲۷۸,۵۹۵
۵	انرژی	ماه	۳	۳۴,۷۳۷,۷۲۳	۱۰۴,۲۱۳,۱۶۹
مجموع					۱۷۱,۶۹۸,۷۱۶,۵۸۰

۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

طی دوره گزارش، متقاضی موفق به کسب درآمد نشده است. قابل توجه است که بازه زمانی گزارش ۳ ماه اول طرح بوده است در حالی که متقاضی هر ۴ ماه یکبار تحقق درآمد را در برنامه کسب و کار طرح پیش بینی نموده است.

۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش

متقاضی مطابق با جدول زیر اقدام به تولید پوز هوشمند نموده است. جدول زیر نمایانگر وضعیت تولیدات طرح است:

جدول ۴- تولیدات صورت گرفته طی دوره گزارش

ردیف	عنوان پیشرفت فیزیکی	توضیحات	واحد	مقدار
۱	پوز هوشمند	محصول در حال ساخت	دستگاه	۲,۸۸۵
مجموع				۲,۸۸۵

مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن
شماره ثبت ۱۶۹۳۸۰ شناسه ملی ۱۲۰۰۲۷۸۳۲۲۵

مهر و امضا عامل
شرکت سپهر بوم راد
(سپاهی خاں) ثبت: ۵۱۷۴۸۳

مهر و امضا متقاضی
شرکت زمین ارتباط یکتا
شماره ثبت: ۹۶۳۶۹۵

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

موضوع: درخواست واریز وجه و تسویه حساب با شرکت پارس پارس

۱- درخواست پیشرفت فروش

بر اساس ارقام مندرج در قسمت های پیشین، در جدول زیر پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد و پیشرفت فیزیکی طی این دوره گزارش می شود و به تصدیق شما می باشد.

جدول ۵- پیشرفت از منظر تحقق درآمد

ردیف	عنوان	دوره اول
۱	پیشرفت درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۳۶۵,۸۷۵
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۳۶۵,۸۷۵
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۰
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۰
۵	انحراف از درآمد (درصد)	-۱۰۰٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	-۱۰۰٪

جدول ۶- پیشرفت از منظر رشد فیزیکی طرح

ردیف	عنوان	دوره اول
۱	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده (درصد)	٪۲۵
۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده (درصد)	٪۲۵
۳	پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	٪۹
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	٪۹
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	-۱۶٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	-۱۶٪

مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت تامین سرمایه بانک ملی
شماره ثبت: ۲۲۹۳۸۰ شماره شناسایی: ۱۲۰۰۲۷۸۲۱۲۵

مهر و امضا عامل
شرکت سپهر بوم راد
شماره ثبت: ۵۱۷۲۸۲

مهر و امضا متقاضی
شرکت همین ارتباط بکنا
شماره ثبت: ۱۵۳۳۶

۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده

طبق جداول شماره ۵ و ۶، در میزان تولید و فروش نسبت به ارقام پیش‌بینی شده تغییری رخ داده است. متقاضی عمده دلایل این تغییر را به شرح جدول زیر بیان نموده است:

جدول ۷- انحرافات رخ داده نسبت به عملکرد پیش‌بینی شده

ردیف	انحرافات صورت گرفته	دلیل
۱	انحراف موجود در تولید	به دلیل محدودیت های زمانی در تخصیص ارز، زمان بر بودن فرایند آماده سازی سفارش توسط تامین کننده، حمل و ترخیص مواد اولیه، پوز کلاسیک به مرحله ی تولید نرسیده است.
۲	انحراف در میزان فروش	از آنجا که دوره گزارش ۳ ماهه است و مدت زمان لازم برای تولید نهایی دستگاه‌های پوز ۴ ماه است. محصولات پیش‌بینی شده در گزارش کسب و کار در دست تولید است و به فروش نرسیده است تا درآمدی کسب شود.

۸- صحت اطلاعات گزارش شده

اینجانب پوریا محمودیان، با سمت مدیرعامل به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارای حق امضا در شرکت مبین ارتباط یکتا، در جایگاه متقاضی طرح تأمین مالی جمعی مشارکت در تولید و فروش پایانه‌های فروشگاهی اندروید، تأیید و تعهد می‌نمایم که:

- کلیه اطلاعات و اسناد ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح، کامل و معتبر بوده و در مراجع رسمی قابل استناد است.
- مسئولیت کامل صحت و اصالت اطلاعات ارائه شده در این گزارش بر عهده اینجانب و شرکت مبین ارتباط یکتا می‌باشد.
- در صورت اثبات هرگونه مغایرت اطلاعات ارائه شده با واقعیت، اعم از کذب، جعل، نقص و یا به هر نحو مغایر با واقعیت، متعهد به جبران کامل خسارات شرکت سپهر بوم راد (سکوی مسکن پلاس)، نهاد ناظر سکوی مسکن پلاس و مشارکت‌کنندگان در این طرح خواهیم بود.

