

گزارش دوره‌ای طرح
مشارکت در تولید و فروش پایانه‌های اندروید



عامل: شرکت سپهر بوم راد (سهامی خاص)

متقاضی: مبین ارتباط یکتا (سهامی خاص)

محل ثبت: ساری

شماره ثبت: ۱۵۲۳۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۰۶۴۷۷۰

نشانی: مازندران، ساری، کیلومتر ۷ اتوبان ساری به قائم شهر، جنب بازار ماهی فروشان، شرکت
مایاکو

شماره تلفن: ۰۱۱-۳۴۴۱۰۰۰۰

دوره گزارش: ۳ ماه سوم

نسخه گزارش: ۲

فهرست

- ۱- مشخصات طرح ۳
- ۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش ۳
- ۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش ۴
- ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش ۴
- ۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش ۴
- ۶- بررسی پیشرفت طرح ۵
- ۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده ۶
- ۸- صحت اطلاعات گزارش شده ۶

مهر و امضا نهاد ناظر
 شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ شماره ملی ۰۰۰۴۷۸۳۱۲۵
 (سپاه‌ای خاص) ثبت: ۴۷۷۴۸۲

مهر و امضا عامل
 شرکت سپهر بوم راد
 (سپاه‌ای خاص) ثبت: ۴۷۷۴۸۲

مهر و امضا متقاضی
 شرکت مبین ارتباط بکتا
 شماره ثبت ۱۵۲۲۹

۱- مشخصات طرح

تامین سرمایه در گردش به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌منظور مشارکت در راستای تامین مالی جمعی شرکت مبین ارتباط یکتا طی یک دوره ۱۲ ماه، از طریق سکوی تامین مالی جمعی مسکن پلاس که ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال توسط سرمایه‌گذاران و ۲۵,۰۰۰ میلیون ریال توسط متقاضی تامین گردیده است.

سایر مشخصات طرح تامین مالی جمعی و گزارش حاضر به شرح جدول زیر است:

جدول ۱- مشخصات طرح تامین مالی شده و گزارش حاضر

ردیف	عنوان	شرح
۱	نام طرح	مشارکت در تولید و فروش پایانه‌های فروشگاه‌های اندروید
۲	نام شرکت	شرکت مبین ارتباط یکتا
۳	نماد فرا بورس	مایا پلاس
۴	مبلغ تامین مالی شده (میلیون ریال)	۲۵۰,۰۰۰
۵	سود مشارکت پیش‌بینی شده (درصد)	۴۵٪
۶	دوره طرح (ماه)	۱۲
۷	دوره گزارش (ماه)	۳
۸	تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۴/۰۸/۱۷

۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش

متقاضی طی دوره گزارش متناسب با برنامه کسب و کار طرح برای تولید و فروش در ۳ ماه سوم، اقدام به خرید مواد اولیه و فروش محصولات نموده است.

خلاصه اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش به شرح جدول زیر است:

جدول ۲- اقدامات صورت گرفته توسط متقاضی طی بازه زمانی گزارش

ردیف	عنوان	شرح اقدام
۱	خرید مواد اولیه	خرید مواد اولیه پوز کلاسیک
۲	فروش محصولات	تولید و فروش پوز کلاسیک

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت تامین سرمایه بانک سرمایه

شماره ثبت: ۴۶۹۳۸۰ شماره ملی: ۱۴۰۴۷۸۲۱۲۵

مهر و امضا عامل

شرکت سپهر بوم راه

سپهر بوم راه

(سهامی خاص) ثبت: ۴۷۷۴۸۲

مهر و امضا متقاضی

شرکت مبین ارتباط یکتا

شماره ثبت: ۱۵۲۳۹

۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش

متقاضی در حدود ۵۷۶,۸۳۲ میلیون ریال را طی دوره گزارش صرف خرید مواد اولیه، پرداخت هزینه‌های حقوق و دستمزد، سربار، عمومی و اداری و انرژی نموده است. جزئیات نحوه هزینه‌کرد متقاضی طی دوره گزارش از جدول زیر تبعیت می‌نماید:

جدول ۳- هزینه‌های صورت گرفته برای طرح طی دوره گزارش

ردیف	شرح	واحد	مقدار	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	خرید مواد اولیه	عدد	۱۷,۰۶۱	۳۱,۵۵۳,۱۲۳	۵۳۸,۳۲۷,۸۳۱,۵۰۳
۲	حقوق دستمزد	ماه	۳	۸,۶۲۹,۸۹۱,۳۹۰	۲۵,۸۸۹,۶۷۴,۱۷۰
۳	سربار	ماه	۳	۱,۷۵۸,۳۳۵,۳۳۳	۵,۲۷۵,۰۰۵,۹۹۹
۴	عمومی و اداری	ماه	۳	۲,۴۲۷,۸۳۰,۶۱۴	۷,۲۸۳,۴۹۱,۸۴۲
۵	انرژی	ماه	۳	۱۸,۷۱۷,۳۵۹	۵۶,۱۵۲,۰۷۷
مجموع					۵۷۶,۸۳۲,۱۵۵,۵۹۱

۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

طی دوره گزارش، متقاضی از طریق تولید و فروش پوز کلاسیک موفق به کسب درآمد شده است. محصول فروش رفته جزء موارد پیش‌بینی شده در برنامه کسب‌وکار طرح بوده است. در جدول زیر درآمدهای محقق شده طرح طی دوره گزارش مشخص شده است:

جدول ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

ردیف	عنوان درآمد	واحد	تعداد	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	پوز کلاسیک	عدد	۱۹,۱۶۶	۳۸,۶۸۵,۳۲۲	۷۴۱,۴۴۲,۸۸۱,۴۵۲
مجموع					۷۴۱,۴۴۲,۸۸۱,۴۵۲

۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش

متقاضی مطابق با جدول زیر اقدام به تولید پوز کلاسیک نموده است. جدول زیر نمایانگر وضعیت تولیدات صورت گرفته طی دوره گزارش طرح است:

جدول ۵- تولیدات صورت گرفته طی دوره گزارش

ردیف	عنوان پیشرفت فیزیکی	توضیحات	واحد	مقدار
۱	پوز کلاسیک	محصول ساخته شده	دستگاه	۱۷,۰۶۱
مجموع				۱۷,۰۶۱

مهر و امضا نهاده ناظر
شرکت تامین سرمایه بانک سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۳۸۸ شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۷۵

مهر و امضا عامل
شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی
شرکت امین ارتباط یکتا

۶- بررسی پیشرفت طرح

بر اساس ارقام مندرج در قسمت‌های پیشین و همچنین گزارش سه ماه دوره اول، در جداول زیر پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد و پیشرفت فیزیکی طی هر دوره گزارش، به تفکیک مشخص شده است:

جدول ۶- پیشرفت از منظر تحقق درآمد

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
۱	پیشرفت درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۳۶۵,۸۷۵	۳۶۵,۸۷۵	۳۶۵,۸۷۵
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۳۶۵,۸۷۵	۷۳۱,۷۵۰	۱,۰۹۷,۶۲۵
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	-	۱۴۶,۳۶۵	۷۴۱,۴۴۳
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	-	۱۴۶,۳۶۵	۸۸۷,۸۰۸
۵	انحراف از درآمد (درصد)	٪۱۰۰-	٪۶۰-	٪۱۰۳
۶	انحراف تجمعی (درصد)	٪۱۰۰-	٪۸۰-	٪۱۹-

جدول ۷- پیشرفت از منظر رشد فیزیکی طرح

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
۱	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده (درصد)	٪۲۵.۰۰	٪۲۵.۰۰	٪۲۵.۰۰
۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	٪۲۵.۰۰	٪۵۰.۰۰	٪۷۵.۰۰
۳	پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	٪۹.۴۶	٪۹.۸۴	٪۵۵.۹۴
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	٪۹.۴۶	٪۱۹.۳۰	٪۷۵.۲۳
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی	٪۱۵.۵۴-	٪۱۵.۱۶-	٪۳۰.۹۴
۶	انحراف تجمعی	٪۱۵.۵۴-	٪۳۰.۷۰-	٪۰.۲۳

مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت تامین سرمایه بانک سرمایه
شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ شناسه ملی ۱۴۰۴۷۸۳۱۲۵

مهر و امضا عامل

شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی
شرکت مبین ارتباط یکت

شماره ثبت: ۱۵۲۳۹

۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده

طبق جداول شماره ۶ و ۷ و گزارشات دوره اول و دوم، در دوره سوم انحراف منفی رخ نداده است و متقاضی اقدام به جبران انحراف موجود در دوره اول و دوم نموده است.

۸- صحت اطلاعات گزارش شده

اینجانب پویا محمودیان، با سمت مدیرعامل به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارای حق امضا در شرکت مبین ارتباط یکتا، در جایگاه متقاضی طرح تامین مالی جمعی مشارکت در تولید و فروش پایانه‌های فروشگاهی اندروید، تایید و تعهد می‌نمایم که:

- کلیه اطلاعات و اسناد ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح، کامل و معتبر بوده و در مراجع رسمی قابل استناد است.
- مسئولیت کامل صحت و اصالت اطلاعات ارائه شده در این گزارش بر عهده اینجانب و شرکت مبین ارتباط یکتا می‌باشد.
- در صورت اثبات هرگونه مغایرت اطلاعات ارائه شده با واقعیت، اعم از کذب، جعل، نقص و یا به هر نحو مغایر با واقعیت، متعهد به جبران کامل خسارات شرکت سپهر بوم راد (سکوی مسکن پلاس)، نهاد ناظر سکوی مسکن پلاس و مشارکت‌کنندگان در این طرح خواهیم بود.

