


گزارش دوره‌ای طرح
مشارکت در واردات و فروش پلی آکریل آمید



عامل: شرکت سپهر بوم راد (سهامی خاص)

متقاضی: شرکت آینده روشن مقاطع آلیاژی (سهامی خاص)

محل ثبت: تهران

شماره ثبت: ۴۸۴۴۵۷

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۴۸۴۶۸۶


نشانی: استان تهران، شهر تهران، کاووسیة، بزرگراه کردستان، خیابان شهید محمد باقر خدامی،

پلاک ۶۲، طبقه ۳، واحد ۵

شماره تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۶۵۶۲

دوره گزارش: ۳ ماه چهارم


نسخه گزارش: ۲




فهرست

- ۱- مشخصات طرح ۳
- ۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش ۳
- ۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش ۴
- ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش ۴
- ۵- وضعیت واردات محصولات طی دوره گزارش ۴
- ۶- بررسی پیشرفت طرح ۵
- ۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده ۵
- ۸- صحت اطلاعات گزارش شده ۶


مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن



مهر و امضا عامل
شرکت سپهر بوم راد



مهر و امضا متقاضی
شرکت آینده روشن مقاطع آلیاژی



۱- مشخصات طرح

تامین سرمایه در گردش به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به منظور مشارکت در راستای تامین مالی جمعی شرکت آینده روشن مقاطع آلیاژی طی یک دوره ۱۲ ماه، از طریق سکوی تامین مالی جمعی مسکن پلاس که ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال توسط سرمایه گذاران و ۲۵,۰۰۰ میلیون ریال توسط متقاضی تامین گردیده است. سایر مشخصات طرح تامین مالی جمعی و گزارش حاضر به شرح جدول زیر است:

جدول ۱- مشخصات طرح تامین مالی شده و گزارش حاضر

ردیف	عنوان	شرح
۱	نام طرح	مشارکت در واردات و فروش پلی آکريل آميد
۲	نام شرکت	آینده روشن مقاطع آلیاژی
۳	نماد فرابورس	آمیدپلاس
۴	مبلغ تامین مالی شده (میلیون ریال)	۲۵۰,۰۰۰
۵	سود مشارکت پیش بینی شده (درصد)	۴۸٪
۶	دوره طرح (ماه)	۱۲
۷	دوره گزارش (ماه)	۳
۸	تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۴/۱۲/۲۵


۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش

متقاضی طی دوره گزارش متناسب با برنامه کسب و کار طرح برای تولید و فروش در سه ماه چهارم، اقدام به خرید و فروش پلی آکريل آميد نموده است. خلاصه اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش به شرح جدول زیر است:

جدول ۲- اقدامات صورت گرفته توسط متقاضی طی بازه زمانی گزارش

ردیف	عنوان	شرح اقدام
۱	خرید پلی آکريل آميد	خرید ۷۶ تن پلی آکريل آميد
۲	فروش پلی آکريل آميد	فروش ۷۶ تن پلی آکريل آميد

مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن



مهر و امضا عامل
شرکت سپهر بوم راد



مهر و امضا متقاضی
شرکت آینده روشن مقاطع آلیاژی



۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش

متقاضی حدود ۱۴۰ میلیارد ریال را طی دوره گزارش صرف پرداخت هزینه خرید پلی آکريل آميد نموده است. جزئیات نحوه هزینه‌کرد متقاضی طی دوره گزارش از جدول زیر تبعیت می‌نماید:

جدول ۳- هزینه‌های صورت گرفته برای طرح طی دوره گزارش

ردیف	شرح	واحد	مقدار	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	هزینه واردات پلی آکريل آميد	به ازای هر تن	۷۶	۱,۸۳۸,۹۱۴,۰۷۴	۱۳۹,۷۵۷,۴۶۹,۶۲۴
	مجموع				۱۳۹,۷۵۷,۴۶۹,۶۲۴

۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

طی دوره گزارش، متقاضی از طریق فروش پلی آکريل آميد موفق به کسب درآمد شده است. محصول فروش رفته جزء موارد پیش‌بینی شده در برنامه کسب و کار طرح بوده است. در جدول زیر درآمدهای محقق شده طرح طی دوره گزارش مشخص شده است:

جدول ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

ردیف	عنوان درآمد	واحد	تعداد	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	فروش پلی آکريل آميد	تن	۷۶	۲,۸۹۹,۵۰۹,۶۴۴	۲۲۰,۳۶۲,۷۳۲,۹۴۴
	مجموع				۲۲۰,۳۶۲,۷۳۲,۹۴۴


۵- وضعیت واردات محصولات طی دوره گزارش

متقاضی مطابق با جدول زیر اقدام به واردات پلی آکريل آميد نموده است. جدول زیر نمایانگر وضعیت واردات محصول فروش رفته طی دوره گزارش طرح است:

جدول ۵- واردات صورت گرفته طی دوره گزارش

ردیف	عنوان پیشرفت فیزیکی	واحد	مقدار
۱	فروشی پلی آکريل آميد	تن	۷۶
	مجموع		۷۶

مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن



مهر و امضا عامل
شرکت سپهر بوم راد
سپهر بوم راد
(سهامی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۳

مهر و امضا متقاضی
شرکت آینده روشن مقاطع آلیاژی



۶- بررسی پیشرفت طرح

بر اساس ارقام مندرج در قسمت‌های پیشین و گزارشات سه دوره اول طرح، در جداول زیر پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد و پیشرفت فیزیکی طی هر دوره گزارش، به تفکیک مشخص شده است:

جدول ۶- پیشرفت از منظر تحقق درآمد

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
۱	پیشرفت درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۴۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۲۲۳,۵۲۰	۲۷۵,۵۸۷	۲۳۹,۶۹۴	۲۲۰,۳۶۲
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۲۲۳,۵۲۰	۴۹۹,۱۰۷	۷۳۸,۸۰۱	۹۵۹,۱۶۳
۵	انحراف از درآمد (درصد)	-۶.۸۷٪	۱۴.۸۳٪	-۰.۱۳٪	-۲.۰۵٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	-۶.۸۷٪	۳.۹۸٪	۲.۶۱٪	۰.۵۷٪

جدول ۷- پیشرفت از منظر رشد فیزیکی طرح

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
۱	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده (درصد)	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده (درصد)	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
۳	پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	۲۵٪	۲۵٪	۱۸٪	۱۳٪
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	۲۵٪	۵۰٪	۶۸٪	۸۱٪
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	۰٪	۰٪	-۷٪	-۱۲٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	۰٪	۰٪	-۷٪	-۱۹٪

۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده

طبق جداول شماره ۶ و ۷، در پیشرفت فیزیکی حدود ۱۹ درصد انحراف منفی رخ داده است که منجر به اختلال در طرح نگردیده است و سود علی‌الحساب دوره چهارم طرح تامین گردیده است. متقاضی عمده دلایل این کاهش را، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های مرتبط با واردات اعلام نموده است.

مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

مهر و امضا عامل
شرکت سپهر بوم راد
تأمین سرمایه بانک مسکن (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۶۹۳۸۰ شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵

مهر و امضا متقاضی
شرکت آینده روشن مقاطع آلیاژی


شرکت آینده روشن مقاطع آلیاژی
ARMA
شماره ثبت: ۲۸۳۵۷۲
شماره ملی: ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵

۸- صحت اطلاعات گزارش شده


اينجانبان سلمان افخمی راد با سمت مديرعامل و علی سروش با سمت نائب رئيس هیئت مدیره به عنوان نمایندگان تام‌الاختیار و دارای حق امضا در شرکت آینده روشن مقاطع آلیاژی، در جایگاه متقاضی طرح تامین مالی جمعی مشارکت در واردات و فروش پلی آکريل آميد، تایید و تعهد می‌نماییم که:

- کلیه اطلاعات و اسناد ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح، کامل و معتبر بوده و در مراجع رسمی قابل استناد است.
- مسئولیت کامل صحت و اصالت اطلاعات ارائه شده در این گزارش بر عهده اینجانبان و شرکت آینده روشن مقاطع آلیاژی می‌باشد.
- در صورت اثبات هرگونه مغایرت اطلاعات ارائه شده با واقعیت، اعم از کذب، جعل، نقص و یا به هر نحو مغایر با واقعیت، متعهد به جبران کامل خسارات شرکت سپهر بوم راد (سکوی مسکن پلاس)، نهاد ناظر سکوی مسکن پلاس و مشارکت‌کنندگان در این طرح خواهیم بود.

مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن



مهر و امضا عامل
شرکت سپهر بوم راد



مهر و امضا متقاضی
شرکت آینده روشن مقاطع آلیاژی

