

گزارش دوره‌ای طرح
مشارکت در تولید و فروش بادی اسپلش



عامل: شرکت سپهر بوم راد (سهامی خاص)

متقاضی: شمیم رایحه یاس نوین (سهامی خاص)

محل ثبت: قم

شماره ثبت: ۱۶۸۴۶

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۳۴۴۰۸۴

نشانی: قم، شهرک صنعتی شکوهیه، محله شهرک صنعتی، خیابان کاج، پلاک ۳۴

شماره تلفن: ۰۲۵۳۸۱۲۵

دوره گزارش: ۳ ماه اول

ویرایش: اول

فهرست

- ۱- مشخصات طرح ۳
- ۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش ۳
- ۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش ۴
- ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش ۴
- ۵- وضعیت پیشرفت فیزیکی طی دوره گزارش ۴
- ۶- بررسی پیشرفت طرح ۵
- ۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده ۶
- ۸- صحت اطلاعات گزارش شده ۶


مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران



مهر و امضا عامل
شرکت سپهر بوم راد



مهر و امضا متقاضی
شرکت شمیم رایحه یاس نوین



۱- مشخصات طرح

تأمین سرمایه در گردش به مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیون ریال به منظور مشارکت در راستای تأمین سرمایه در گردش شرکت شمیم رایحه یاس نوین طی یک دوره ۱۲ ماه، از طریق سکوی تأمین مالی جمعی مسکن پلاس که ۴۹,۹۵۰ میلیون ریال توسط سرمایه گذاران و ۵,۵۵۰ میلیون ریال توسط متقاضی تأمین گردیده است. سایر مشخصات طرح تأمین مالی جمعی و گزارش حاضر به شرح جدول زیر است:

جدول ۱- مشخصات طرح تأمین مالی شده و گزارش حاضر

ردیف	عنوان	شرح
۱	نام طرح	مشارکت در واردات و فروش اسانس
۲	نام شرکت	شمیم رایحه یاس نوین
۳	نماد فرا بورس	بادیپلاس
۴	مبلغ تأمین مالی شده (میلیون ریال)	۵۵,۵۰۰
۵	سود مشارکت پیش بینی شده (درصد)	۴۳٪
۶	دوره طرح (ماه)	۱۲
۷	دوره گزارش (ماه)	۳
۸	تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۴/۰۹/۰۲

۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش

متقاضی طی دوره گزارش متناسب با برنامه کسب و کار طرح برای تولید و فروش در ۳ ماه اول طرح، اقدام به خرید مواد اولیه، تولید بادی اسپلش و فروش آن نموده است. مهم اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش به شرح جدول زیر است:

جدول ۲- اقدامات صورت گرفته توسط متقاضی طی بازه زمانی گزارش

ردیف	عنوان	شرح اقدام
۱	خرید اسانس	واردات اسانس از فرانسه
۲	انجام عملیات ترخیص	ترخیص اسانس وارد شده
۳	سفارشی سازی عطرها	طراحی عطر و اسانس
۴	سفارش بسته بندی	سفارش جعبه و لیبل با آیتم های جدید

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل

شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی

شرکت شمیم رایحه یاس نوین

۲- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش

متقاضی در حدود ۵۵,۳۰۸ میلیون ریال از مبالغ تامین مالی شده را طی دوره گزارش صرف خرید مواد اولیه مورد نیاز کل طرح نموده است. جزئیات نحوه هزینه‌کرد متقاضی طی دوره گزارش از جدول زیر تبعیت می‌نماید:

جدول ۳- هزینه‌های صورت گرفته برای طرح طی دوره گزارش

ردیف	شرح	واحد	مقدار	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	سفارش اسانس	کیلو	۱,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	خرید پمپ	عدد	۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۰۰	۸,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	خرید پریفورم	عدد	۲,۰۳۰	۳۳,۸۰۳	۶۸,۶۲۰,۰۹۰
۴	خرید الکل	لیتر	۸,۰۰۰	۱,۱۹۲,۹۹۱	۹,۵۴۳,۹۲۸,۰۰۰
مجموع					۵۵,۳۰۷,۵۴۸,۰۹۰

۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

طی دوره گزارش، متقاضی از طریق فروش بادی اسپلش موفق به کسب درآمد شده است. محصول فروش رفته جزء موارد پیش‌بینی شده در برنامه کسب و کار طرح بوده است. در جدول زیر درآمدهای محقق شده طرح طی دوره گزارش مشخص شده است:

جدول ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

ردیف	عنوان درآمد	واحد	تعداد	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	فروش بادی اسپلش	عدد	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع					۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵- وضعیت پیشرفت فیزیکی طی دوره گزارش

متقاضی مطابق با جدول زیر اقدام به فرآوری و بسته‌بندی بادی اسپلش نموده است. جدول زیر نماینگر وضعیت پیشرفت فیزیکی صورت گرفته طی دوره گزارش طرح است:

جدول ۵- پیشرفت فیزیکی صورت گرفته طی دوره گزارش

ردیف	عنوان پیشرفت فیزیکی	واحد	مقدار
۱	فرآوری و بسته‌بندی بادی اسپلش	عدد	۷,۰۰۰

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل

شرکت سپهر بوم‌راد

مهر و امضا متقاضی

شرکت شمیم رایحه یاس نوین

۶- بررسی پیشرفت طرح

بر اساس ارقام مندرج در قسمت‌های پیشین، در جداول زیر پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد و پیشرفت فیزیکی طی این دوره گزارش، به تفکیک مشخص شده است:

جدول ۶- پیشرفت از منظر تحقق درآمد

ردیف	عنوان	دوره اول
۱	پیشرفت درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۱,۲۵۰
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۱,۲۵۰
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۷,۰۰۰
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۷,۰۰۰
۵	انحراف از درآمد (درصد)	-۱۶.۷۶٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	-۱۶.۷۶٪

جدول ۷- پیشرفت از منظر رشد فیزیکی طرح

ردیف	عنوان	دوره اول
۱	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده (درصد)	٪۲۵
۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده (درصد)	٪۲۵
۳	پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	٪۸.۲۴
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	٪۸.۲۴
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	-۱۶.۷۶٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	-۱۶.۷۶٪

مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل
شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی
شرکت شمیم رایحه یاس نوین

۱- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده


طبق جداول شماره ۶ و ۷، متقاضی با انحراف منفی تولید و فروش مواجه است که علت آن تمرکز متقاضی در دوره اول بر واردات و خرید مواد اولیه است و در ادامه طرح اقدام به تولید و فروش بادی اسپلش به میزان پیش‌بینی شده خواهد نمود.

۱- صحت اطلاعات گزارش شده

اینجانب سید مهدی روحانی، با سمت مدیر عامل به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارای حق امضا در شرکت شمیم رایحه یاس نوین، در جایگاه متقاضی طرح تأمین مالی جمعی مشارکت در واردات و فروش اسانس، تأیید و تعهد می‌نمایم که:

- کلیه اطلاعات و اسناد ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح، کامل و معتبر بوده و در مراجع رسمی قابل استناد است.
- مسئولیت کامل صحت و اصالت اطلاعات ارائه شده در این گزارش بر عهده اینجانب و شرکت شمیم رایحه یاس نوین می‌باشد.
- در صورت اثبات هرگونه مغایرت اطلاعات ارائه شده با واقعیت، اعم از کذب، جعل، نقص و یا به هر نحو مغایر با واقعیت، متعهد به جبران کامل خسارات شرکت سپهر بوم راد (سکوی مسکن پلاس)، نهاد ناظر سکوی مسکن پلاس و مشارکت‌کنندگان در این طرح خواهیم بود.

مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران



مهر و امضا عامل
شرکت سپهر بوم راد



اسپهر بوم راد (سپهر بوم راد) : ۵۴۷۴۲

مهر و امضا متقاضی
شرکت شمیم رایحه یاس نوین

