

گزارش دوره ای طرح
مشارکت در تولید و فروش بادی اسپلش



عامل: شرکت سپهر بوم راد (سهامی خاص)

متقاضی: شمیم رایحه یاس نوین (سهامی خاص)

محل ثبت: قم

شماره ثبت: ۱۶۸۴۶

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۳۴۴۰۸۴

نشانی: قم، شهرک صنعتی شکوهیه، محله شهرک صنعتی، خیابان کاج، پلاک ۳۴

شماره تلفن: ۰۲۵۳۸۱۲۵

دوره گزارش: ۳ ماه دوم


ویرایش: اول

فهرست

- ۱- مشخصات طرح ۳
- ۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش ۳
- ۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش ۴
- ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش ۴
- ۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش ۴
- ۶- بررسی پیشرفت طرح ۵
- ۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده ۵
- ۸- واریز سودهای علی‌الحساب ۶
- ۹- صحت اطلاعات گزارش شده ۶

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران



مهر و امضا عامل

شرکت سپهر بوم راه



(سهامی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۳

مهر و امضا متقاضی

شرکت سپهر بوم راه



۱- مشخصات طرح

تأمین سرمایه در گردش به مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیون ریال به منظور مشارکت در راستای تأمین سرمایه در گردش شرکت شمیم رایحه یاس نوین طی یک دوره ۱۲ ماه، از طریق سکوی تأمین مالی جمعی مسکن پلاس که ۴۹,۹۵۰ میلیون ریال توسط سرمایه‌گذاران و ۵,۵۵۰ میلیون ریال توسط متقاضی تأمین گردیده است. سایر مشخصات طرح تأمین مالی جمعی و گزارش حاضر به شرح جدول زیر است:

جدول ۱- مشخصات طرح تأمین مالی شده و گزارش حاضر

ردیف	عنوان	شرح
۱	نام طرح	مشارکت در تولید و فروش بادی اسپلش
۲	نام شرکت	شمیم رایحه یاس نوین
۳	نماد فرابورس	بادیپلاس
۴	مبلغ تأمین مالی شده (میلیون ریال)	۵۵,۵۰۰
۵	سود مشارکت پیش‌بینی شده (درصد)	۴۳٪
۶	دوره طرح (ماه)	۱۲
۷	دوره گزارش (ماه)	۳ ماه دوم
۹	تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۴/۱۲/۲۷


۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش

متقاضی طی دوره گزارش متناسب با برنامه کسب و کار طرح در ۳ ماه دوم، اقدام به پرداخت هزینه‌ها، تولید محصول و فروش آن نموده است. خلاصه اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش به شرح جدول زیر است:

جدول ۲- اقدامات صورت گرفته توسط متقاضی طی بازه زمانی گزارش

ردیف	عنوان	شرح اقدام
۱	پرداخت هزینه‌ها	پرداخت هزینه حقوق و دستمزد و هزینه تبلیغات
۲	تولید محصول	تولید ۱۰,۰۰۰ عدد بادی اسپلش
۳	فروش محصول	فروش تعداد ۸,۵۰۰ عدد بادی اسپلش

مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران



مهر و امضا عامل
شرکت سپهر بوم راد
(سپاهی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۳

مهر و امضا متقاضی
شرکت شمیم رایحه یاس نوین
تأسیس: ۱۳۸۶

۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش

متقاضی ۵,۰۰۰ میلیون ریال را طی دوره گزارش صرف پرداخت هزینه حقوق و دستمزد و هزینه تبلیغات نموده است. جزئیات نحوه هزینه‌کرد متقاضی طی دوره گزارش از جدول زیر تبعیت می‌نماید:

جدول ۳- هزینه‌های صورت گرفته برای طرح طی دوره گزارش

ردیف	شرح	واحد	مقدار	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	هزینه حقوق و دستمزد	نفر	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	هزینه تبلیغات	مرتبه	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

طی دوره گزارش، متقاضی از طریق فروش بادی اسپلش موفق به کسب درآمد شده است. محصول فروش رفته جز موارد پیش‌بینی شده در برنامه کسب‌وکار طرح بوده است. در جدول زیر درآمدهای محقق شده طرح طی دوره گزارش مشخص شده است:

جدول ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

ردیف	عنوان درآمد	واحد	تعداد	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	فروش بادی اسپلش	عدد	۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع					۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش


متقاضی مطابق با جدول زیر اقدام به تولید بادی اسپلش نموده است. جدول زیر نمایانگر وضعیت تولید محصول طی دوره گزارش طرح است:

جدول ۵- تولیدات صورت گرفته طی دوره گزارش

ردیف	عنوان پیشرفت فیزیکی	واحد	مقدار
۱	تولید بادی اسپلش	عدد	۱۰,۰۰۰
مجموع			۱۰,۰۰۰

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران



مهر و امضا عامل

شرکت سپهر بوم راد



(سپاهی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۳

مهر و امضا متقاضی

شرکت سپهر بوم راد



۶- بررسی پیشرفت طرح

بر اساس ارقام مندرج در قسمت‌های پیشین و گزارش دوره اول، در جداول زیر پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد و پیشرفت فیزیکی طی هر دوره گزارش، به تفکیک مشخص شده است:

جدول ۶- پیشرفت از منظر تحقق درآمد

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم
۱	پیشرفت درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۱,۲۵۰	۲۱,۲۵۰
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۱,۲۵۰	۴۲,۵۰۰
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۷,۰۰۰	۸,۵۰۰
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۷,۰۰۰	۱۵,۵۰۰
۵	انحراف از درآمد (درصد)	-۱۶.۷۶٪	-۱۵٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	-۱۶.۷۶٪	-۳۱.۷۶٪

جدول ۷- پیشرفت از منظر رشد فیزیکی طرح

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم
۱	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده (درصد)	۲۵٪	۲۵٪
۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده (درصد)	۲۵٪	۵۰.۰۰٪
۳	پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	۸.۲۴٪	۱۱.۷۶٪
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	۸.۲۴٪	۲۰.۰۰٪
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	-۱۶.۷۶٪	-۱۳.۲۴٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	-۱۶.۷۶٪	-۳۰٪

۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده

طبق جداول شماره ۴ و ۵، متقاضی با انحراف منفی تولید و فروش مواجه بوده است که به دلیل تولید محصول به تعداد کمتر از میزان پیش‌بینی شده رخ داده است. با توجه به سوابق متقاضی، این انحراف می‌تواند در ادامه طرح جبران گردد.

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

۲۳۸۶۷۷
سپهر بوم راد

مهر و امضا عامل
شرکت سپهر بوم راد
سپهر بوم راد
(سپاهی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۳

مهر و امضا متقاضی
شرکت سپهر بوم راد
سپهر بوم راد

۸- واریز سودهای علی الحساب

متقاضی طبق جدول زیر اقدام به پرداخت سودهای علی الحساب نموده است.

۳- جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران

عنوان	مبلغ واریز	تاریخ واریز
واریز سود مرحله اول	۵,۳۶۹,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
واریز سود مرحله دوم	۵,۳۶۹,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
واریز سود مرحله سوم	۵,۳۶۹,۶۲۵,۰۰۰	سررسید نشده
واریز سود مرحله چهارم	۵,۳۶۹,۶۲۵,۰۰۰	سررسید نشده


۹- صحت اطلاعات گزارش شده

اینجانب سید مهدی روحانی، با سمت مدیر عامل به عنوان نماینده تام الاختیار و دارای حق امضا در شرکت شمیم رایحه یاس نوین، در جایگاه متقاضی طرح تأمین مالی جمعی مشارکت در تولید و فروش بادی اسپلش، تأیید و تعهد می نمایم که:

- کلیه اطلاعات و اسناد ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح، کامل و معتبر بوده و در مراجع رسمی قابل استناد است.
- مسئولیت کامل صحت و اصالت اطلاعات ارائه شده در این گزارش بر عهده اینجانب و شرکت شمیم رایحه یاس نوین می باشد.
- در صورت اثبات هرگونه مغایرت اطلاعات ارائه شده با واقعیت، اعم از کذب، جعل، نقص و یا به هر نحو مغایر با واقعیت، متعهد به جبران کامل خسارات شرکت سپهر بوم راد (سکوی مسکن پلاس)، نهاد ناظر سکوی مسکن پلاس و مشارکت کنندگان در این طرح خواهیم بود.

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران



مهر و امضا عامل

شرکت سپهر بوم راد



(سپهانی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۳

مهر و امضا متقاضی
شرکت شمیم رایحه یاس نوین
ثبت: ۱۶۸۴۶

