

گزارش دوره‌ای طرح
مشارکت در تولید و فروش فرش ماشینی



عامل: شرکت سپهر بوم راد (سهامی خاص)

متقاضی: شرکت صنایع فرش گل‌سار کاشان (سهامی خاص)

محل ثبت: اصفهان

شماره ثبت: ۷۰۷

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۴۲۲۶۹

نشانی: اصفهان، آران و بیدگل، شهرک سلیمان صباحی، بلوار صادرات، پلاک ۲۳۰

شماره تلفن: ۰۳۱۵۴۷۵۹۱۵۹

دوره گزارش: ۳ ماهه اول

ویرایش: اول

فهرست

- ۱- مشخصات طرح ۳
- ۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش ۳
- ۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش ۴
- ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش ۴
- ۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش ۴
- ۶- بررسی پیشرفت طرح ۵
- ۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده ۵
- ۸- واریز سودهای علی‌الحساب ۵
- ۹- صحت اطلاعات گزارش شده ۶

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل

شرکت سپهر بوم راز

مهر و امضا متقاضی

شرکت صنایع فرش گلزار کاشان

شرکت فرش

گلزار کاشان

شماره ثبت: ۷۰۷

- مشخصات طرح

تأمین سرمایه در گردش به مبلغ ۱۶۵,۰۰۰ میلیون ریال به منظور مشارکت در راستای تأمین سرمایه در گردش شرکت فرش گلزار کاشان طی یک دوره ۱۲ ماه از طریق سکوی تأمین مالی جمعی مسکن پلاس که ۱۴۸,۵۰۰ میلیون ریال توسط سرمایه‌گذاران و ۱۶,۵۰۰ میلیون ریال توسط متقاضی تأمین گردیده است. سایر مشخصات طرح تأمین مالی جمعی و گزارش حاضر به شرح جدول زیر است:

جدول ۱- مشخصات طرح تأمین مالی شده و گزارش حاضر

ردیف	عنوان	شرح
۱	نام طرح	مشارکت در تولید و فروش فرش ماشینی
۲	نام شرکت	صنایع فرش گلزار کاشان
۳	نماد فرابورس	گلزارپلاس
۴	مبلغ تأمین مالی شده (میلیون ریال)	۱۶۵,۰۰۰
۵	سود مشارکت پیش‌بینی شده (درصد)	۴۳,۵٪
۶	دوره طرح (ماه)	۱۲
۷	دوره گزارش (ماه)	۳ ماه اول
۸	تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۵/۰۱/۳۰

- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش

متقاضی طی دوره گزارش متناسب با برنامه کسب و کار طرح در سه ماه اول اقدام به خرید مواد اولیه، تولید محصول و فروش آن نموده است. خلاصه اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش به شرح جدول زیر است:

جدول ۲- اقدامات صورت گرفته توسط متقاضی طی بازه زمانی گزارش

ردیف	عنوان	شرح اقدام
۱	خرید	خرید مواد اولیه
۲	تولید	تولید فرش ماشینی
۳	فروش	فروش فرش ماشینی

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل

شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی

شرکت صنایع فرش گلزار کاشان

گلزار کاشان

شماره ثبت: ۲۰۷

۱- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش

متقاضی حدود ۴۷۴,۶۶۸ میلیون ریال را طی دوره گزارش صرف خرید مواد اولیه نموده است. جزئیات نحوه هزینه‌کرد متقاضی طی دوره گزارش از جدول زیر تبعیت می‌نماید:

جدول ۳- هزینه‌های صورت گرفته برای طرح طی دوره گزارش

ردیف	شرح	واحد	مقدار	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	خرید نخ	کیلوگرم	۱۸۱,۶۵۱	۱,۷۱۸,۲۷۸	۳۱۲,۱۲۶,۹۱۶,۹۷۸
۲	خرید جوت	کیلوگرم	۴۰,۴۷۵	۱,۷۹۸,۸۸۸	۷۲,۸۰۹,۹۹۱,۸۰۰
۳	خرید چله	کیلوگرم	۵۲,۱۱۲	۱,۷۲۱,۸۸۴	۸۹,۷۳۰,۸۱۹,۰۰۸
مجموع					۴۷۴,۶۶۷,۷۲۷,۷۸۶

۱- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

طی دوره گزارش، متقاضی از طریق فروش فرش ماشینی موفق به کسب درآمد شده است. محصول فروش رفته جز موارد پیش‌بینی شده در برنامه کسب‌وکار طرح بوده است. در جدول زیر درآمدهای محقق شده طرح طی دوره گزارش مشخص شده است:

جدول ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

ردیف	عنوان درآمد	واحد	تعداد	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	فروش فرش ماشینی	متر مربع	۱۰۶,۲۳۵	۶۰,۵۷,۸۷۱	۶۴۳,۵۵۷,۹۲۵,۶۸۵
مجموع					۶۴۳,۵۵۷,۹۲۵,۶۸۵

۱- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش

متقاضی مطابق با جدول ۵ اقدام به تولید فرش ماشینی نموده است. جدول زیر نمایانگر وضعیت تولید محصول طی دوره گزارش طرح است:

جدول ۵- تولیدات صورت گرفته طی دوره گزارش

ردیف	عنوان پیشرفت فیزیکی	واحد	مقدار
۱	تولید فرش ماشینی	متر مربع	۸۸,۸۰۰
مجموع			۸۸,۸۰۰

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل

شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی

شرکت صنایع فرش گلزار کاشان



۴۷۴۸۳۰ - ۱

گزارش سه ماه اول طرح

مشارکت در تولید و فروش فرش ماشینی

۱- بررسی پیشرفت طرح

بر اساس ارقام مندرج در قسمت‌های پیشین، در جداول ۶ و ۷ پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد و پیشرفت فیزیکی طی این دوره گزارش، به تفکیک مشخص شده است:

جدول ۶- پیشرفت از منظر تحقق درآمد

ردیف	عنوان	دوره اول
۱	پیشرفت درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۷۲,۰۰۰
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۷۲,۰۰۰
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۶۴۳,۵۵۸
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۶۴۳,۵۵۸
۵	انحراف از درآمد (درصد)	۳۴.۱۵٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	۳۴.۱۵٪

جدول ۷- پیشرفت از منظر رشد فیزیکی طرح

ردیف	عنوان	دوره اول
۱	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده (درصد)	۲۵.۰۰٪
۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده (درصد)	۲۵.۰۰٪
۳	پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	۵۵۵٪
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	۵۵۵٪
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	۵۳۰٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	۵۳۰٪

۱- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده

طبق جداول شماره ۴ و ۵، انحراف منفی در طرح رخ نداده است.

۱- واریز سودهای علی‌الحساب

مقتضای طبق جدول زیر اقدام به پرداخت سودهای علی‌الحساب نموده است.

مهر و امضا نهاد ناظر


شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل

شرکت سپهر بوم راز

مهر و امضا متقاضی

شرکت صنایع فرش گلزار کاشان



۳- جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران

عنوان	مبلغ سود (ریال)	تاریخ واریز
واریز سود مرحله اول	۱۶,۱۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
واریز سود مرحله دوم	۱۶,۱۴۹,۳۷۵,۰۰۰	سررسید نشده
واریز سود مرحله سوم	۱۶,۱۴۹,۳۷۵,۰۰۰	سررسید نشده
واریز سود مرحله چهارم	۱۶,۱۴۹,۳۷۵,۰۰۰	سررسید نشده

۱- صحت اطلاعات گزارش شده

اینجانب عیسی ترکیان، با سمت مدیرعامل به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارای حق امضا در شرکت صنایع فرش گلزار، در جایگاه متقاضی طرح تأمین مالی جمعی مشارکت در تولید و فروش فرش ماشینی، تأیید و تعهد می‌نمایم که:

- کلیه اطلاعات و اسناد ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح، کامل و معتبر بوده و در مراجع رسمی قابل استناد است.
- مسئولیت کامل صحت و اصالت اطلاعات ارائه شده در این گزارش بر عهده اینجانب و شرکت صنایع فرش گلزار می‌باشد.
- در صورت اثبات هرگونه مغایرت اطلاعات ارائه شده با واقعیت، اعم از کذب، جعل، نقص و یا به هر نحو مغایر با واقعیت، متعهد به جبران کامل خسارات شرکت سپهر بوم راد (سکوی مسکن پلاس)، نهاد ناظر سکوی مسکن پلاس و مشارکت‌کنندگان در این طرح خواهیم بود.

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل

شرکت سپهر بوم راد

سپهر بوم راد

(سهامی خاص) ثبت: ۵۲۷۴۸۳

مهر و امضا متقاضی

شرکت صنایع فرش گلزار کاشان

