

گزارش دوره‌ای طرح
مشارکت در تولید و فروش فرش ماشینی



عامل: شرکت سپهر بوم راد (سهامی خاص)

متقاضی: شرکت صنایع فرش گلزار کاشان (سهامی خاص)

محل ثبت: اصفهان

شماره ثبت: ۷۰۷

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۴۲۲۶۹

نشانی: اصفهان، آران و بیدگل، شهرک سلیمان صباحی، بلوار صادرات، پلاک ۲۳۰

شماره تلفن: ۰۳۱۵۴۷۵۹۱۵۹

دوره گزارش: سه ماهه دوم

ویراست: اول

فهرست

- ۱- مشخصات طرح ۳
- ۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش ۳
- ۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش ۴
- ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش ۴
- ۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش ۴
- ۶- بررسی پیشرفت طرح ۵
- ۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده ۵
- ۸- واریز سودهای علی‌الحساب ۶
- ۹- صحت اطلاعات گزارش شده ۶

مهر و امضای نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضای عامل

شرکت مهر بوم راد

سپهر بوم راد

(سهامی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۳

مهر و امضای متقاضی

شرکت صنایع فرش گلزار کاشان

گلزار کاشان

شماره ثبت: ۷۰۷

۱- مشخصات طرح

تأمین سرمایه در گردش به مبلغ ۱۶۵,۰۰۰ میلیون ریال به منظور مشارکت در راستای تأمین سرمایه در گردش طی یک دوره ۱۲ ماهه، از طریق سکوی تأمین مالی جمعی مسکن پلاس که ۱۴۸,۵۰۰ میلیون ریال توسط سرمایه‌گذاران و ۱۶,۵۰۰ میلیون ریال توسط متقاضی تأمین گردیده است. سایر مشخصات طرح تأمین مالی جمعی و گزارش حاضر به شرح جدول زیر است:

جدول ۱- مشخصات طرح تأمین مالی شده و گزارش حاضر

ردیف	عنوان	شرح
۱	نام طرح	مشارکت در تولید و فروش فرش ماشینی
۲	نام شرکت	صنایع فرش گلزار کاشان
۳	نماد فرابورس	گلزارپلاس
۴	مبلغ تأمین مالی شده (میلیون ریال)	۱۶۵,۰۰۰
۵	سود مشارکت پیش‌بینی شده (درصد)	۴۳.۵٪
۶	دوره طرح (ماه)	۱۲
۷	دوره گزارش (ماه)	۳ ماهه دوم
۸	تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۵/۰۳/۰۹

۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش

متقاضی طی دوره گزارش متناسب با برنامه کسب‌وکار طرح برای تولید و فروش در سه ماهه دوم، اقدام به خرید مواد اولیه، تولید فرش ماشینی و فروش آن نموده است. خلاصه اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش به شرح جدول زیر است:

جدول ۲- اقدامات صورت گرفته توسط متقاضی طی بازه زمانی گزارش

ردیف	عنوان	شرح اقدام
۱	تأمین مواد اولیه	خرید مواد اولیه
۲	تولید محصول	تولید فرش ماشینی
۳	فروش محصول	فروش فرش ماشینی

مهر و امضای نهاد ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضای عامل
شرکت بهر بوم ساز
سازمان بهر بوم ساز

مهر و امضای متقاضی
شرکت صنایع فرش گلزار کاشان
گلزار کاشان
شماره ثبت: ۷۰۷

۱- مشخصات طرح

تأمین سرمایه در گردش به مبلغ ۱۶۵,۰۰۰ میلیون ریال به منظور مشارکت در راستای تأمین سرمایه در گردش طی یک دوره ۱۲ ماهه، از طریق سکوی تأمین مالی جمعی مسکن پلاس که ۱۴۸,۵۰۰ میلیون ریال توسط سرمایه‌گذاران و ۱۶,۵۰۰ میلیون ریال توسط متقاضی تأمین گردیده است. سایر مشخصات طرح تأمین مالی جمعی و گزارش حاضر به شرح جدول زیر است:

جدول ۱- مشخصات طرح تأمین مالی شده و گزارش حاضر

ردیف	عنوان	شرح
۱	نام طرح	مشارکت در تولید و فروش فرش ماشینی
۲	نام شرکت	صنایع فرش گلزار کاشان
۳	نماد فرابورس	گلزارپلاس
۴	مبلغ تأمین مالی شده (میلیون ریال)	۱۶۵,۰۰۰
۵	سود مشارکت پیش‌بینی شده (درصد)	۴۳.۵٪
۶	دوره طرح (ماه)	۱۲
۷	دوره گزارش (ماه)	۳ ماهه دوم
۸	تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۵/۰۳/۰۹

۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش

متقاضی طی دوره گزارش متناسب با برنامه کسب‌وکار طرح برای تولید و فروش در سه ماهه دوم، اقدام به خرید مواد اولیه، تولید فرش ماشینی و فروش آن نموده است. خلاصه اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش به شرح جدول زیر است:

جدول ۲- اقدامات صورت گرفته توسط متقاضی طی بازه زمانی گزارش

ردیف	عنوان	شرح اقدام
۱	تأمین مواد اولیه	خرید مواد اولیه
۲	تولید محصول	تولید فرش ماشینی
۳	فروش محصول	فروش فرش ماشینی

مهر و امضای نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضای عامل

شرکت صنعت فرش گلزار کاشان

مهر و امضای متقاضی

شرکت صنایع فرش گلزار کاشان

گلزار کاشان

شماره ثبت: ۷۰۷

۶- بررسی پیشرفت طرح

بر اساس ارقام مندرج در قسمت‌های پیشین و گزارش دوره اول، در جداول زیر پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد و پیشرفت فیزیکی طی هر دوره گزارش، به تفکیک مشخص شده است:

جدول ۶- پیشرفت از منظر تحقق درآمد

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم
۱	پیشرفت درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۷۲,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۷۲,۰۰۰	۵۴۴,۰۰۰
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۶۴۳,۵۵۸	۲۸۵,۲۷۱
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۶۴۳,۵۵۸	۹۲۸,۸۲۹
۵	انحراف از درآمد (درصد)	%۳۴.۱۵	%۱.۲۲
۶	انحراف تجمعی (درصد)	%۳۴.۱۵	%۳۵.۳۷

جدول ۷- پیشرفت از منظر رشد فیزیکی طرح

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم
۱	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده (درصد)	%۲۵.۰۰	%۲۵.۰۰
۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده (درصد)	%۲۵.۰۰	%۵۰.۰۰
۳	پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	%۵۵.۰۰	%۱۵.۰۰
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	%۵۵.۰۰	%۷۰.۰۰
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	%۵۳.۰	%۱۲.۵
۶	انحراف تجمعی (درصد)	%۵۳.۰	%۶۵.۵

۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده

طبق جداول شماره ۶ و ۷، در پیشرفت فیزیکی و درآمدی، انحرافی رخ نداده است.

مهر و امضای نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران



(سهامی خاص) ثبت: ۱۴۷۴۸۳

مهر و امضای متقاضی

شرکت صنایع فرش گلزار کاشان



۸- واریز سودهای علی الحساب

متقاضی طبق جدول زیر اقدام به پرداخت سودهای علی الحساب طرح نموده است.

جدول ۸- تاریخ سودهای علی الحساب طرح

ردیف	عنوان	تاریخ سررسید	تاریخ واریز
۱	سود علی الحساب سه ماه اول	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۷
۲	سود علی الحساب سه ماه دوم	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۲
۳	سود علی الحساب سه ماه سوم	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	سررسید نشده
۴	سود علی الحساب سه ماه چهارم	۱۴۰۵/۰۹/۱۱	سررسید نشده
۵	اصل سرمایه مشارکت سرمایه گذاران	۱۴۰۵/۰۹/۱۱	سررسید نشده

۹- صحت اطلاعات گزارش شده

اینجانب عباس ترکیان با سمت مدیرعامل به عنوان نماینده تام الاختیار و دارای حق امضا در شرکت صنایع فرش گلزار کاشان، در جایگاه متقاضی طرح تأمین مالی جمعی مشارکت در تولید و فروش فرش ماشینی، تأیید و تعهد می نمایم که:

- کلیه اطلاعات و اسناد ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح، کامل و معتبر بوده و در مراجع رسمی قابل استناد است.
- مسئولیت کامل صحت و اصالت اطلاعات ارائه شده در این گزارش بر عهده اینجانب و شرکت صنایع فرش گلزار کاشان می باشد.
- در صورت اثبات هرگونه مغایرت اطلاعات ارائه شده با واقعیت، اعم از کذب، جعل، نقص و یا به هر نحو مغایر با واقعیت، متعهد به جبران کامل خسارات شرکت سپهر بوم راد (سکوی مسکن پلاس)، نهاد ناظر سکوی مسکن پلاس و مشارکت کنندگان در این طرح خواهیم بود.

مهر و امضای نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران



(سهامی خاص) ثبت: ۱۴۷۴۸۳

مهر و امضای متقاضی

شرکت صنایع فرش گلزار کاشان

گلزار کاشان

شماره ثبت: ۷۰۷