


گزارش دوره‌ای طرح
مشارکت در تولید و فروش فرش ماشینی

GOLSAR
carpet COMPANY


سپهر بوم‌راد

عامل: شرکت سپهر بوم راد (سهامی خاص)

متقاضی: شرکت صنایع فرش گل‌سار کاشان (سهامی خاص)

محل ثبت: اصفهان

شماره ثبت: ۷۰۷

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۴۲۲۶۹

نشانی: اصفهان، آران و بیدگل، شهرک سلیمان صباحی، بلوار صادرات، پلاک ۲۳۰

شماره تلفن: ۰۳۱۵۴۷۵۹۱۵۹

دوره گزارش: سه ماهه سوم

ویراست: اول

فهرست

- ۱- مشخصات طرح ۳
- ۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش ۳
- ۳- هزینه های طرح طی دوره گزارش ۴
- ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش ۴
- ۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش ۴
- ۶- بررسی پیشرفت طرح ۵
- ۷- انحرافات از عملکرد پیش بینی شده ۵
- ۸- واریز سودهای علی الحساب ۶
- ۹- صحت اطلاعات گزارش شده ۶

مهر و امضای نهاد ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران



مهر و امضای عامل

شرکت سپهر بوم رام



(سپاهی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۳

مهر و امضای متقاضی

شرکت صنایع فرش گلزار کاشان



گزارش سه ماهه سوم طرح
مشارکت در تولید و فروش فرش ماشینی

۱- مشخصات طرح

تأمین سرمایه در گردش به مبلغ ۱۶۵,۰۰۰ میلیون ریال به منظور مشارکت در راستای تأمین سرمایه در گردش طی یک دوره ۱۲ ماهه، از طریق سکوی تأمین مالی جمعی مسکن پلاس که ۱۴۸,۵۰۰ میلیون ریال توسط سرمایه‌گذاران و ۱۶,۵۰۰ میلیون ریال توسط متقاضی تأمین گردیده است. سایر مشخصات طرح تأمین مالی جمعی و گزارش حاضر به شرح جدول زیر است:

جدول ۱- مشخصات طرح تأمین مالی شده و گزارش حاضر

ردیف	عنوان	شرح
۱	نام طرح	مشارکت در تولید و فروش فرش ماشینی
۲	نام شرکت	صنایع فرش گلزار کاشان
۳	نماد فراپورس	گلزارپلاس
۴	مبلغ تأمین مالی شده (میلیون ریال)	۱۶۵,۰۰۰
۵	سود مشارکت پیش‌بینی شده (درصد)	۴۳.۵٪
۶	دوره طرح (ماه)	۱۲
۷	دوره گزارش (ماه)	۳ ماهه سوم
۸	تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۵/۰۶/۱۴

۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش

متقاضی طی دوره گزارش متناسب با برنامه کسب‌وکار طرح برای تولید و فروش در سه ماهه سوم، اقدام به خرید مواد اولیه، تولید فرش ماشینی و فروش آن نموده است. خلاصه اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش به شرح جدول زیر است:

جدول ۲- اقدامات صورت گرفته توسط متقاضی طی بازه زمانی گزارش

ردیف	عنوان	شرح اقدام
۱	تأمین مواد اولیه	خرید مواد اولیه
۲	تولید محصول	تولید فرش ماشینی
۳	فروش محصول	فروش فرش ماشینی

مهر و امضای نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضای عامل


شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضای متقاضی

شرکت صنایع فرش گلزار کاشان



(سهامی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۳



شماره ثبت: ۷۰۲

گزارش سه ماهه سوم طرح
مشارکت در تولید و فروش فرش ماشینی

۲- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش

متقاضی حدود ۵۸,۳۹۰ میلیون ریال را طی دوره گزارش صرف خرید مواد اولیه نموده است. جزئیات نحوه هزینه‌کرد متقاضی طی دوره گزارش از جدول زیر تبعیت می‌نماید:

جدول ۳- هزینه‌های صورت گرفته برای طرح طی دوره گزارش

ردیف	شرح	واحد	مقدار	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	خرید نخ	کیلوگرم	۴,۵۷۸	۳,۵۴۹,۹۷۳	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	خرید چوت	کیلوگرم	۱,۴۵۵	۲,۴۹۹,۲۱۹	۳,۶۳۶,۳۶۳,۶۳۷
۳	خرید چله	کیلوگرم	۸,۵۶۴	۴,۴۹۶,۰۹۳	۳۸,۵۰۴,۵۳۶,۳۶۵
مجموع					۵۸,۳۹۰,۹۰۰,۰۰۲

۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

طی دوره گزارش، متقاضی از طریق فروش فرش ماشینی موفق به کسب درآمد شده است. محصول فروش رفته جزء موارد پیش‌بینی شده در برنامه کسب و کار طرح بوده است. در جدول زیر درآمدهای محقق شده طرح طی دوره گزارش مشخص شده است:

جدول ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

ردیف	عنوان درآمد	واحد	تعداد	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	فروش فرش ماشینی	متر مربع	۷۶,۶۵۴	۶,۳۹۴,۴۲۸	۴۹۰,۱۵۸,۵۱۸,۱۴۰
مجموع					۴۹۰,۱۵۸,۵۱۸,۱۴۰

۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش

متقاضی مطابق با جدول زیر اقدام به تولید فرش ماشینی نموده است. جدول زیر نمایانگر وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح است:

جدول ۵- خرید صورت گرفته طی دوره گزارش

ردیف	عنوان پیشرفت فیزیکی	واحد	مقدار
۱	تولید فرش ماشینی	کیلوگرم	۲۲,۹۰۰
مجموع			۲۲,۹۰۰

مهر و امضای نهاد ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضای عامل

شرکت سپهر بوم راه

مهر و امضای متقاضی
شرکت صنایع فرش گل‌سار کاشان

گل‌سار کاشان

شماره ثبت: ۷۰۷

۶- بررسی پیشرفت طرح

بر اساس ارقام مندرج در قسمت‌های پیشین و گزارش دوره اول و دوم، در جداول زیر پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد و پیشرفت فیزیکی طی هر دوره گزارش، به تفکیک مشخص شده است:

جدول ۶- پیشرفت از منظر تحقق درآمد

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
۱	پیشرفت درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۷۲,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۷۲,۰۰۰	۵۴۴,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۶۴۳,۵۵۸	۲۸۵,۲۷۱	۴۹۰,۱۵۹
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۶۴۳,۵۵۸	۹۲۸,۸۲۹	۱,۴۱۸,۹۸۸
۵	انحراف از درآمد (درصد)	%۳۴.۱۵	%۱.۲۲	%۲۰.۰۵
۶	انحراف تجمعی (درصد)	%۳۴.۱۵	%۳۵.۳۷	%۵۵.۴۲

جدول ۷- پیشرفت از منظر رشد فیزیکی طرح

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
۱	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده (درصد)	%۲۵.۰۰	%۲۵.۰۰	%۲۵.۰۰
۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده (درصد)	%۲۵.۰۰	%۵۰.۰۰	%۷۵.۰۰
۳	پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	%۵۵.۵۰	%۱۵.۰۰	%۱۴۳.۱۳
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	%۵۵.۵۰	%۷۰.۵۰	%۸۴۸.۱۳
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	%۵۳۰	%۱۲۵	%۱۱۸.۱۳
۶	انحراف تجمعی (درصد)	%۵۳۰	%۶۵۵	%۷۷۳.۱۳

۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده

طبق جداول شماره ۶ و ۷، در پیشرفت فیزیکی و درآمدی، انحرافی رخ نداده است.

مهر و امضای نهاد ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
۲۲۸۹۶۲
۱۳۹۸/۰۷/۰۵

مهر و امضای حامل
شرکت سپهر بوم راه
۵۴۷۴۸۲: ثبت (سهامی خاص)

مهر و امضای متقاضی
شرکت منابع فرش گل‌سار کاشان
گل‌سار کاشان
شماره ثبت: ۷۰۷

۸- واریز سودهای پیش‌بینی شده

متقاضی طبق جدول زیر اقدام به پرداخت سودهای پیش‌بینی شده طرح نموده است.

جدول ۸- تاریخ سودهای علی‌الحساب طرح

ردیف	عنوان	تاریخ سررسید	تاریخ واریز
۱	سود پیش‌بینی شده سه ماه اول	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۷
۲	سود پیش‌بینی شده سه ماه دوم	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۲
۳	سود پیش‌بینی شده سه ماه سوم	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۲
۴	سود پیش‌بینی شده سه ماه چهارم	۱۴۰۵/۰۹/۱۱	سررسید نشده
۵	اصل سرمایه مشارکت سرمایه‌گذاران	۱۴۰۵/۰۹/۱۱	سررسید نشده

۹- صحت اطلاعات گزارش شده

اینجانب عباس ترکیان با سمت مدیرعامل به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارای حق امضا در شرکت صنایع فرش گلزار کاشان، در جایگاه متقاضی طرح تأمین مالی جمعی مشارکت در تولید و فروش فرش ماشینی، تأیید و تعهد می‌نمایم که:

- کلیه اطلاعات و اسناد ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح، کامل و معتبر بوده و در مراجع رسمی قابل استناد است.
- مسئولیت کامل صحت و اصالت اطلاعات ارائه شده در این گزارش بر عهده اینجانب و شرکت صنایع فرش گلزار کاشان می‌باشد.
- در صورت اثبات هرگونه مغایرت اطلاعات ارائه شده با واقعیت، اعم از کذب، جعل، نقص و یا به هر نحو مغایر با واقعیت، متعهد به جبران کامل خسارات شرکت سپهر بوم راد (سکوی مسکن پلاس)، نهاد ناظر سکوی مسکن پلاس و مشارکت‌کنندگان در این طرح خواهیم بود.

مهر و امضای نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضای عامل

شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضای متقاضی

شرکت صنایع فرش گلزار کاشان

گلزار کاشان

شماره ثبت: ۷۰۷