

گزارش دوره‌ای طرح

مشارکت در خرید نخ پلی استر جهت تولید قالیچه



عامل: شرکت سپهر بوم راد (سهامی خاص)

متقاضی: شرکت صنایع فرش گل‌سار کاشان (سهامی خاص)

محل ثبت: اصفهان

شماره ثبت: ۷۰۷

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۴۲۲۶۹

نشانی: اصفهان، آران و بیدگل، شهرک سلیمان صباحی، بلوار صادرات، پلاک ۲۳۰

شماره تلفن: ۰۳۱۵۴۷۵۹۱۵۹

دوره گزارش: سه ماهه اول

ویراست: اول

مشارکت در خرید نخ پلی استر جهت تولید قالیچه

فهرست

- ۱- مشخصات طرح ۳
- ۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش ۳
- ۳- هزینه های طرح طی دوره گزارش ۴
- ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش ۴
- ۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش ۴
- ۶- بررسی پیشرفت طرح ۴
- ۷- انحرافات از عملکرد پیش بینی شده ۵
- ۸- واریز سودهای علی الحساب ۶
- ۹- صحت اطلاعات گزارش شده ۶

مهر و امضای نماینده ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

مهر و امضای عامل
شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضای متقاضی
شرکت صنایع فرش گلزار کاشان



۱- مشخصات طرح

تأمین سرمایه در گردش به مبلغ ۱۳۵,۰۰۰ میلیون ریال به منظور مشارکت در راستای تأمین نخ پلی استر جهت تولید قالیچه طی یک دوره ۱۲ ماهه، از طریق سکوی تأمین مالی جمعی مسکن پلاس که ۱۲۱,۵۰۰ میلیون ریال توسط سرمایه‌گذاران و ۱۳,۵۰۰ میلیون ریال توسط متقاضی تأمین گردیده است. سایر مشخصات طرح تأمین مالی جمعی و گزارش حاضر به شرح جدول زیر است:

جدول ۱- مشخصات طرح تأمین مالی شده و گزارش حاضر

ردیف	عنوان	شرح
۱	نام طرح	مشارکت در خرید نخ پلی استر جهت تولید قالیچه
۲	نام شرکت	صنایع فرش گلزار کاشان
۳	نماد فرابورس	کاشاپلاس
۴	مبلغ تأمین مالی شده (میلیون ریال)	۱۳۵,۰۰۰
۵	سود مشارکت پیش‌بینی شده (درصد)	۴۴٪
۶	دوره طرح (ماه)	۱۲
۷	دوره گزارش (ماه)	۳ ماهه اول
۸	تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۵/۰۲/۲۰

۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش

متقاضی طی دوره گزارش متناسب با برنامه کسب و کار طرح برای تولید و فروش در سه ماهه اول، اقدام به خرید مواد اولیه، تولید و فروش آن نموده است. خلاصه اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش به شرح جدول زیر است:

جدول ۲- اقدامات صورت گرفته توسط متقاضی طی بازه زمانی گزارش

ردیف	عنوان	شرح اقدام
۱	تأمین مواد اولیه	خرید نخ پلی استر
۲	تولید محصول	تولید قالیچه
۳	فروش محصول	فروش قالیچه

مهر و امضای نهاد ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضای عامل
شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضای متقاضی
شرکت صنایع فرش گلزار کاشان

سپهر بوم راد
(سپاهی خاص) ثبت: ۵۲۷۴۸۳

گلزار کاشان
شماره ثبت: ۷۰۷

مشارکت در خرید نخ پلی استر جهت تولید قالیچه

۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش

متقاضی ۸۷,۷۵۰ میلیون ریال را طی دوره گزارش صرف خرید مواد اولیه نموده است. جزئیات نحوه هزینه‌کرد متقاضی طی دوره گزارش از جدول زیر تبعیت می‌نماید:

جدول ۳- هزینه‌های صورت گرفته برای طرح طی دوره گزارش

ردیف	شرح	واحد	مقدار	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	خرید مواد اولیه - نخ پلی استر	کیلوگرم	۷۰,۲۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع				۸۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

طی دوره گزارش، متقاضی از طریق فروش قالیچه موفق به کسب درآمد شده است. محصول فروش رفته جزء موارد پیش‌بینی شده در برنامه کسب و کار طرح بوده است. در جدول زیر درآمدهای محقق شده طرح طی دوره گزارش مشخص شده است:

جدول ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

ردیف	عنوان درآمد	واحد	تعداد	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	فروش قالیچه	متر مربع	۵۲,۸۸۲	۳,۹۶۷,۸۷۰	۲۰۹,۸۲۸,۹۰۱,۳۴۰
	مجموع				۲۰۹,۸۲۸,۹۰۱,۳۴۰

۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش

متقاضی مطابق با جدول زیر اقدام به تولید قالیچه نموده است. جدول زیر نمایانگر وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح است:

جدول ۵- خرید صورت گرفته طی دوره گزارش

ردیف	عنوان پیشرفت فیزیکی	واحد	مقدار
۱	تولید قالیچه	کیلوگرم	۵۲,۸۸۲
	مجموع		۵۲,۸۸۲

۶- بررسی پیشرفت طرح

بر اساس ارقام مندرج در قسمت‌های پیشین، در جداول ۶ و ۷ پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد و پیشرفت فیزیکی طی این دوره گزارش، به تفکیک مشخص شده است:

مهر و امضای نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضای عامل

شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضای متقاضی

شرکت صنایع فرش گلزار کاشان

سپهر بوم راد
تهران - خیابان ولیعصر
شماره ۱۰۰ - پلاک ۱۰۰
تلفن: ۵۷۷۴۸۳

شرکت صنایع فرش گلزار کاشان
تهران - خیابان ولیعصر
شماره ۱۰۰ - پلاک ۱۰۰
تلفن: ۵۷۷۴۸۳

جدول ۶- پیشرفت از منظر تحقق درآمد

ردیف	عنوان	دوره اول
۱	پیشرفت درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۴۹,۲۲۰
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۴۹,۲۲۰
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۲۰۹,۸۲۹
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۲۰۹,۸۲۹
۵	انحراف از درآمد (درصد)	-۳.۹۵٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	-۳.۹۵٪

جدول ۷- پیشرفت از منظر رشد فیزیکی طرح

ردیف	عنوان	دوره اول
۱	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده (درصد)	٪۲۵.۰۰
۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده (درصد)	٪۲۵.۰۰
۳	پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	٪۳۶۰.۷۲
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	٪۳۶۰.۷۲
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	٪۳۳۵.۷۲
۶	انحراف تجمعی (درصد)	٪۳۳۵.۷۲



۷- انحرافات از عملکرد پیش بینی شده

طبق جداول شماره ۶ و ۷، در میزان فروش، کاهشی نسبت به ارقام پیش بینی شده رخ داده است. از آنجا که گزارش مربوط به دوره اول طرح است متقاضی می تواند انحرافات موجود در این دوره را در ادامه طرح برطرف نماید. همچنین شایان ذکر است سود علی الحساب دوره اول سرمایه گذاران تامین گردیده است.

مهر و امضای نهاد ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

مهر و امضای عامل
شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضای متقاضی
شرکت صنایع فرش گلزار کاشان



مشارکت در خرید نخ پلی استر جهت تولید قالیچه

۸- واریز سودهای علی الحساب

متقاضی طبق جدول زیر اقدام به پرداخت سودهای علی الحساب طرح نموده است.

جدول ۸- تاریخ سودهای علی الحساب طرح

ردیف	عنوان	تاریخ سررسید	تاریخ واریز
۱	سود علی الحساب سه ماه اول	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۲	سود علی الحساب سه ماه دوم	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	سررسید نشده
۳	سود علی الحساب سه ماه سوم	۱۴۰۵/۰۸/۲۲	سررسید نشده
۴	سود علی الحساب سه ماه چهارم	۱۴۰۵/۱۱/۲۲	سررسید نشده
۵	اصل سرمایه مشارکت سرمایه گذاران	۱۴۰۵/۱۱/۲۲	سررسید نشده

۹- صحت اطلاعات گزارش شده

اینجانب عباس ترکیان با سمت مدیرعامل به عنوان نماینده تام الاختیار و دارای حق امضا در شرکت صنایع فرش گلزار کاشان، در جایگاه متقاضی طرح تأمین مالی جمعی مشارکت در خرید نخ پلی استر جهت تولید قالیچه، تأیید و تعهد می نمایم که:

- کلیه اطلاعات و اسناد ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح، کامل و معتبر بوده و در مراجع رسمی قابل استناد است.
- مسئولیت کامل صحت و اصالت اطلاعات ارائه شده در این گزارش بر عهده اینجانب و شرکت صنایع فرش گلزار کاشان می باشد.
- در صورت اثبات هرگونه مغایرت اطلاعات ارائه شده با واقعیت، اعم از کذب، جعل، نقص و یا به هر نحو مغایر با واقعیت، متعهد به جبران کامل خسارات شرکت سپهر بوم راد (سکوی مسکن پلاس)، نهاد ناظر سکوی مسکن پلاس و مشارکت کنندگان در این طرح خواهیم بود.

مهر و امضای نهاد ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

مهر و امضای عامل
شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضای متقاضی
شرکت صنایع فرش گلزار کاشان