

گزارش دوره‌ای طرح
مشارکت در خرید نخ پلی استر جهت تولید قالیچه



عامل: شرکت سپهر بوم راد (سهامی خاص)

متقاضی: شرکت صنایع فرش گلزار کاشان (سهامی خاص)

محل ثبت: اصفهان

شماره ثبت: ۷۰۷

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۴۲۲۶۹

نشانی: اصفهان، آران و بیدگل، شهرک سلیمان صباحی، بلوار صادرات، پلاک ۲۳۰

شماره تلفن: ۰۳۱۵۴۷۵۹۱۵۹

دوره گزارش: سه ماهه دوم

ویراست: اول

فهرست

- ۱- مشخصات طرح ۳
- ۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش ۳
- ۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش ۴
- ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش ۴
- ۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش ۴
- ۶- بررسی پیشرفت طرح ۵
- ۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده ۵
- ۸- واریز سودهای پیش‌بینی شده ۶
- ۹- صحت اطلاعات گزارش شده ۶

مهر و امضای نهاد ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضای عامل
شرکت سپهر بوم‌راد

مهر و امضای متقاضی
شرکت صنایع فرش گلزار کاشان

مهر و امضای متقاضی
شرکت صنایع فرش گلزار کاشان

مهر و امضای متقاضی
شرکت صنایع فرش گلزار کاشان

گزارش سه ماهه دوم طرح
مشارکت در خرید نخ پلی استر جهت تولید قالیچه

۱- مشخصات طرح

تأمین سرمایه در گردش به مبلغ ۱۳۵,۰۰۰ میلیون ریال به منظور مشارکت در راستای تأمین نخ پلی استر جهت تولید قالیچه طی یک دوره ۱۲ ماهه، از طریق سکوی تأمین مالی جمعی مسکن پلاس که ۱۲۱,۵۰۰ میلیون ریال توسط سرمایه گذاران و ۱۳,۵۰۰ میلیون ریال توسط متقاضی تأمین گردیده است. سایر مشخصات طرح تأمین مالی جمعی و گزارش حاضر به شرح جدول زیر است:

جدول ۱- مشخصات طرح تأمین مالی شده و گزارش حاضر

ردیف	عنوان	شرح
۱	نام طرح	مشارکت در خرید نخ پلی استر جهت تولید قالیچه
۲	نام شرکت	صنایع فرش گلزار کاشان
۳	نماد فرابورس	کاشاپلاس
۴	مبلغ تأمین مالی شده (میلیون ریال)	۱۳۵,۰۰۰
۵	سود مشارکت پیش بینی شده (درصد)	۴۴٪
۶	دوره طرح (ماه)	۱۲
۷	دوره گزارش (ماه)	۳ ماهه دوم
۸	تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۵/۰۵/۲۷

۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش

متقاضی طی دوره گزارش متناسب با برنامه کسب و کار طرح برای تولید و فروش در سه ماهه دوم، اقدام به خرید مواد اولیه، تولید و فروش آن نموده است. خلاصه اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش به شرح جدول زیر است:

جدول ۲- اقدامات صورت گرفته توسط متقاضی طی بازه زمانی گزارش

ردیف	عنوان	شرح اقدام
۱	تأمین مواد اولیه	خرید نخ پلی استر
۲	تولید محصول	تولید قالیچه
۳	فروش محصول	فروش قالیچه

مهر و امضای نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

مهر و امضای عامل

شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضای متقاضی

شرکت صنایع فرش گلزار کاشان

مهر و امضای نهاد ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
۲۳۸۹۶۷

مهر و امضای عامل
شرکت سپهر بوم راد
سپهر بوم راد
(سهامی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۳

مهر و امضای متقاضی
شرکت صنایع فرش گلزار کاشان
گلزار کاشان
تأسیس: ۷۰۲

۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش

متقاضی حدود ۱۶,۲۵۰ میلیون ریال را طی دوره گزارش صرف خرید مواد اولیه نموده است. جزئیات نحوه هزینه‌کرد متقاضی طی دوره گزارش از جدول زیر تبعیت می‌نماید:

جدول ۳- هزینه‌های صورت گرفته برای طرح طی دوره گزارش

ردیف	شرح	واحد	مقدار	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	خرید مواد اولیه - نخ پلی استر	گرم	۴,۵۷۸,۵۰۰	۳,۵۴۹,۹۷۳	۱۶,۲۵۰,۰۰۱,۴۰۸
	مجموع				۱۶,۲۵۰,۰۰۱,۴۰۸

۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

طی دوره گزارش، متقاضی از طریق فروش قالیچه موفق به کسب درآمد شده است. محصول فروش رفته جزء موارد پیش‌بینی شده در برنامه کسب و کار طرح بوده است. در جدول زیر درآمدهای محقق شده طرح طی دوره گزارش مشخص شده است:

جدول ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

ردیف	عنوان درآمد	واحد	تعداد	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	فروش قالیچه	متر مربع	۶۱,۹۸۴	۶,۱۸۴,۵۰۵	۳۸۳,۳۴۰,۳۵۷,۹۲۰
	مجموع				۳۸۳,۳۴۰,۳۵۷,۹۲۰

۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش

متقاضی مطابق با جدول زیر اقدام به تولید قالیچه نموده است. جدول زیر نمایانگر وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح است:

جدول ۵- خرید صورت گرفته طی دوره گزارش

ردیف	عنوان پیشرفت فیزیکی	واحد	مقدار
۱	تولید قالیچه	کیلوگرم	۱۹,۳۱۸
	مجموع		۱۹,۳۱۸

مهر و امضای نهاد ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضای عامل
شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضای متقاضی
شرکت صنایع فرش گلزار کاشان

۶- بررسی پیشرفت طرح

بر اساس ارقام مندرج در قسمت‌های پیشین، در جداول زیر پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد و پیشرفت فیزیکی طی این دوره گزارش، به تفکیک مشخص شده است:

جدول ۶- پیشرفت از منظر تحقق درآمد

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم
۱	پیشرفت درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۴۹,۲۲۰	۲۴۹,۲۲۰
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۴۹,۲۲۰	۴۹۸,۴۴۰
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۲۰۹,۸۲۹	۳۸۳,۳۴۰
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۲۰۹,۸۲۹	۵۹۳,۱۶۹
۵	انحراف از درآمد (درصد)	%-۳.۹۵	%۱۳.۴۵
۶	انحراف تجمعی (درصد)	%-۳.۹۵	%۹.۵

جدول ۷- پیشرفت از منظر رشد فیزیکی طرح

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم
۱	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده (درصد)	%۲۵.۰۰	%۲۵.۰۰
۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده (درصد)	%۲۵.۰۰	%۵۰.۰۰
۳	پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	%۳۶۰.۷۲	%۱۳۱.۷۷
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	%۳۶۰.۷۲	%۴۹۲.۵۰
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	%۳۳۵.۷۲	%۱۰۶.۷۷
۶	انحراف تجمعی (درصد)	%۳۳۵.۷۲	%۴۴۲.۵

۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده

طبق جداول شماره ۶ و ۷، در میزان درآمد و تولید کاهشی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده رخ نداده است.

مهر و امضای نهاد ناظر


شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضای عامل

شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضای متقاضی

شرکت صنایع فرش گلزار کاشان



گزارش سه ماهه دوم طرح
مشارکت در خرید نخ پلی استر جهت تولید قالیچه

۸- واریز سودهای پیش‌بینی شده

متقاضی طبق جدول زیر اقدام به پرداخت سودهای پیش‌بینی شده طرح نموده است.

جدول ۸- تاریخ سودهای پیش‌بینی شده طرح

ردیف	عنوان	تاریخ سررسید	تاریخ واریز
۱	سود پیش‌بینی شده سه ماه اول	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۲	سود پیش‌بینی شده سه ماه دوم	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۴
۳	سود پیش‌بینی شده سه ماه سوم	۱۴۰۵/۰۸/۲۲	سررسید نشده
۴	سود پیش‌بینی شده سه ماه چهارم	۱۴۰۵/۱۱/۲۲	سررسید نشده
۵	اصل سرمایه مشارکت سرمایه‌گذاران	۱۴۰۵/۱۱/۲۲	سررسید نشده

۹- صحت اطلاعات گزارش شده

اینجانب عباس نرکیان با سمت مدیرعامل به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارای حق امضا در شرکت صنایع فرش گلزار کاشان، در جایگاه متقاضی طرح تأمین مالی جمعی مشارکت در خرید نخ پلی استر جهت تولید قالیچه، تأیید و تعهد می‌نمایم که:

- کلیه اطلاعات و اسناد ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح، کامل و معتبر بوده و در مراجع رسمی قابل استناد است.
- مسئولیت کامل صحت و اصالت اطلاعات ارائه شده در این گزارش بر عهده اینجانب و شرکت صنایع فرش گلزار کاشان می‌باشد.
- در صورت اثبات هرگونه مغایرت اطلاعات ارائه شده با واقعیت، اعم از کذب، جعل، نقص و یا به هر نحو مغایر با واقعیت، متعهد به جبران کامل خسارات شرکت سپهر بوم راد (سکوی مسکن پلاس)، نهاد ناظر سکوی مسکن پلاس و مشارکت‌کنندگان در این طرح خواهیم بود.

مهر و امضای نهاد ناظر
شرکت کلنگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضای عامل
شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضای متقاضی
شرکت صنایع فرش گلزار کاشان

سپهر بوم راد
(سهامی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۲

مهر و امضای شرکت
گلزار کاشان
شماره ثبت: ۷۰۷۰