

گزارش دوره‌ای طرح

مشارکت در تولید و فروش دستگاه ونتیلاتور غیرتهاجمی نوزاد



عامل: شرکت سپهر بوم راد (سهامی خاص)

متقاضی: دریای طب اندیشان

محل ثبت: تهران

شماره ثبت: ۳۹۳۶۸۹

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۴۴۰۷۹۸

نشانی: تهران، خیابان بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه یکم، پلاک ۱۰، طبقه ۲، واحد ۳

شماره تلفن: ۰۲۱۲۲۳۲۶۷۵۱

دوره گزارش: سه ماهه دوم

ویرایش: اول

گزارش سه ماهه دوم طرح

مشارکت در تولید و فروش دستگاه ونتیلاتور غیر تهاجمی نوزاد

فهرست

- ۱- مشخصات طرح ۳
- ۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش ۳
- ۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش ۴
- ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش ۴
- ۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش ۴
- ۶- بررسی پیشرفت طرح ۵
- ۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده ۵
- ۸- واریز سودهای علی‌الحساب ۶
- ۹- صحت اطلاعات گزارش شده ۶

مهر و امضا نهادناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل

شرکت سپهر بوم زاد



(سهانی خاص) - ۳۴۷۴۸۳۰

مهر و امضا متقاضی

شرکت دریای طب اندیشان

شرکت دریای طب اندیشان

شماره ثبت: ۳۹۳۶۸۹



گزارش سه ماهه دوم طرح

مشارکت در تولید و فروش دستگاه ونتیلاتور غیر تهاجمی نوزاد

۱- مشخصات طرح

تأمین سرمایه در گردش به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به منظور مشارکت در راستای تأمین سرمایه در گردش شرکت دریای طب اندیشان طی یک دوره ۱۲ ماهه، از طریق سکوی تأمین مالی جمعی مسکن پلاس که ۹۰,۰۰۰ میلیون ریال توسط سرمایه گذاران و ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال توسط متقاضی تأمین گردیده است.

سایر مشخصات طرح تأمین مالی جمعی و گزارش حاضر به شرح جدول زیر است:

جدول ۱- مشخصات طرح تأمین مالی شده و گزارش حاضر

ردیف	عنوان	شرح
۱	نام طرح	مشارکت در تولید و فروش دستگاه ونتیلاتور غیر تهاجمی نوزاد
۲	نام شرکت	دریای طب اندیشان
۳	نماد فرابورس	دریای پلاس
۴	مبلغ تأمین مالی شده (میلیون ریال)	۱۰۰,۰۰۰
۵	سود مشارکت پیش بینی شده (درصد)	۴۳٪
۶	دوره طرح (ماه)	۱۲
۷	دوره گزارش (ماه)	۳
۸	تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۵/۰۱/۲۹

۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش

متقاضی طی دوره گزارش متناسب با برنامه کسب و کار طرح برای تولید و فروش در سه ماهه دوم، اقدام به خرید مواد اولیه، تولید و فروش محصولات نموده است. خلاصه اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش به شرح جدول زیر است:

جدول ۲- اقدامات صورت گرفته توسط متقاضی طی بازه زمانی گزارش

ردیف	عنوان	شرح اقدام
۱	خرید مواد اولیه	خرید قطعات لازم برای تولید دستگاه های ونتیلاتور نوزاد
۲	پرداخت هزینه ها	پرداخت هزینه خرید مواد اولیه و هزینه حقوق و دستمزد
۳	تولید محصولات	تولید دستگاه ونتیلاتور نوزاد
۴	فروش محصولات	فروش محصولات تولید شده

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل

شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی

شرکت دریای طب اندیشان

شماره ثبت: ۳۹۳۶۸۹

(سهامی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۳

گزارش سه ماهه دوم طرح

مشارکت در تولید و فروش دستگاه ونتیلاتور غیر تهاجمی نوزاد

۳- هزینه های طرح طی دوره گزارش

متقاضی در حدود ۱۹,۵۳۹ میلیون ریال را طی دوره گزارش صرف پرداخت هزینه خرید مواد اولیه و هزینه حقوق و دستمزد نموده است. جزئیات نحوه هزینه کرد متقاضی طی دوره گزارش از جدول زیر تبعیت می نماید:

جدول ۳- هزینه های صورت گرفته برای طرح طی دوره گزارش

ردیف	شرح	واحد	مقدار	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	هزینه حقوق و دستمزد	نفرماه	۱۰۲	۵۱,۹۳۹,۶۷۹	۵,۲۹۷,۸۴۷,۳۰۰
۲	هزینه های مواد اولیه	به ازای هر دستگاه	۹	۱,۴۲۴,۱۴۷,۱۳۳	۱۲,۸۱۷,۳۲۴,۱۹۶
مجموع					۱۸,۱۱۵,۱۷۱,۴۹۶

۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

طی دوره گزارش، متقاضی از طریق تولید و فروش دستگاه ونتیلاتور غیرتهاجمی نوزاد موفق به کسب درآمد شده است. محصولات فروش رفته همگی جزء موارد پیش بینی شده در برنامه کسب و کار طرح بوده است. در جدول زیر درآمدهای محقق شده طرح طی دوره گزارش مشخص شده است:

جدول ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

ردیف	عنوان درآمد	واحد	تعداد	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	فروش دستگاه ونتیلاتور غیرتهاجمی نوزاد	عدد	۳	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	فروش دستگاه ونتیلاتور غیرتهاجمی نوزاد	عدد	۳	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	فروش دستگاه ونتیلاتور غیرتهاجمی نوزاد	عدد	۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	فروش دستگاه ونتیلاتور غیرتهاجمی نوزاد	عدد	۱	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع					۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش

متقاضی مطابق با جدول زیر اقدام به تولید دستگاه ونتیلاتور غیر تهاجمی نوزاد نموده است. جدول زیر نمایانگر وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش طرح است:

جدول ۵- تولیدات صورت گرفته طی دوره گزارش

ردیف	عنوان پیشرفت فیزیکی	واحد	مقدار
۱	ونتیلاتور غیرتهاجمی نوزاد	دستگاه	۹
مجموع			۹

مهر و امضا نهادناظر


شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل

شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی

شرکت دریای طب اندیشان



مشارکت در تولید و فروش دستگاه ونتیلاتور غیر تهاجمی نوزاد

۶- بررسی پیشرفت طرح

بر اساس ارقام مندرج در قسمت‌های پیشین و گزارش سه ماه اول، در جداول زیر پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد و پیشرفت فیزیکی طی هر دوره گزارش، به تفکیک مشخص شده است:

جدول ۶- پیشرفت از منظر تحقق درآمد

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم
۱	پیشرفت درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۱۳۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۵	انحراف از درآمد (درصد)	-۷.۶۹٪	-۷.۶۹٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	-۷.۶۹٪	-۱۵.۳۸٪

جدول ۷- پیشرفت از منظر رشد فیزیکی طرح

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم
۱	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده (درصد)	۲۵٪	۲۵٪
۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده (درصد)	۲۵٪	۵۰.۰۰٪
۳	پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	۲۲.۵۰٪	۲۲.۵۰٪
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	۲۲.۵۰٪	۴۵.۰۰٪
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	-۲.۵٪	-۲.۵٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	-۲.۵٪	-۵٪

۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده

طبق جداول شماره ۶ و ۷، در میزان تولید و فروش، کاهش اندکی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده رخ داده است. عمده دلایل این کاهش فروش محصولات به تعداد و فی کمتر بیان نموده است. متقاضی می‌تواند این کاهش را در دوره‌های بعدی جبران نماید. همچنین متقاضی با موفقیت سود علی‌الحساب دوره دوم سرمایه‌گذاران را تامین و پرداخت نموده است.

مهر و امضا نهادناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل

شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی

شرکت دریای طب اندیشان

شماره ثبت: ۳۹۳۶۸۹

(سهامی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۲

گزارش سه ماهه دوم طرح

مشارکت در تولید و فروش دستگاه ونتیلاتور غیر تهاجمی نوزاد

۸- واریز سودهای علی الحساب

متقاضی طبق جدول زیر اقدام به پرداخت سودهای علی الحساب نموده است.

۳- جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران

عنوان	مبلغ سود (میلیون ریال)	تاریخ واریز
واریز سود مرحله اول	۹,۶۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۸
واریز سود مرحله دوم	۹,۶۷۵	سررسید نشده
واریز سود مرحله سوم	۹,۶۷۵	سررسید نشده
واریز سود مرحله چهارم	۹,۶۷۵	سررسید نشده

۹- صحت اطلاعات گزارش شده

اینجانب حسین نهالی، با سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به عنوان نماینده تام الاختیار و دارای حق امضا در شرکت دریای طب اندیشان، در جایگاه متقاضی طرح تأمین مالی جمعی مشارکت در تولید و فروش دستگاه ونتیلاتور غیرتهاجمی نوزاد، تأیید و تعهد می‌نمایم که:

- کلیه اطلاعات و اسناد ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح، کامل و معتبر بوده و در مراجع رسمی قابل استناد است.
- مسئولیت کامل صحت و اصالت اطلاعات ارائه شده در این گزارش بر عهده اینجانب و شرکت دریای طب اندیشان می‌باشد.
- در صورت اثبات هرگونه مغایرت اطلاعات ارائه شده با واقعیت، اعم از کذب، جعل، نقص و یا به هر نحو مغایر با واقعیت، متعهد به جبران کامل خسارات شرکت سپهر بوم راد (سکوی مسکن پلاس)، نهاد ناظر سکوی مسکن پلاس و مشارکت‌کنندگان در این طرح خواهیم بود.

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل
شرکت سپهر بوم راد
سپهر بوم راد
(سپاهی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۳

مهر و امضا متقاضی

شرکت دریای طب اندیشان

شماره ثبت: ۳۹۳۶۸۹