


گزارش دوره‌ای طرح
مشارکت در خرید و فروش انواع ابزارآلات و یراق‌آلات



عامل: شرکت سپهر بوم راد (سهامی خاص)

متقاضی: شرکت تجارت همراه شریف والا (سهامی خاص)

محل ثبت: تهران

شماره ثبت: ۵۵۰۹۶۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۸۰۶۶۶۴

نشانی: استان تهران، بهجت آباد، خیابان سربداران، کوچه جاوید، پلاک منفی ۲۷، طبقه همکف

شماره تلفن: ۰۲۱۹۱۰۰۱۵۱۱

دوره گزارش: ۳ ماهه دوم


ویرایش: اول

فهرست

- ۱- مشخصات طرح ۳
- ۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش ۳
- ۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش ۳
- ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش ۴
- ۵- وضعیت محصولات خریداری شده طی دوره گزارش ۴
- ۶- بررسی پیشرفت طرح ۵
- ۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده ۵
- ۸- واریز سودهای علی‌الحساب ۶
- ۹- صحت اطلاعات گزارش شده ۶

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران




مهر و امضا عامل

شرکت سپهر بوم راد



مهر و امضا متقاضی

شرکت تجارت همراه شریف والا



سهامی خاص (ثبت: ۵۴۷۴۸۳)

گزارش سه ماه دوم طرح

مشارکت در خرید و فروش انواع ابزارآلات و یراقآلات

۱- مشخصات طرح

تأمین سرمایه در گردش به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به منظور مشارکت در راستای تأمین سرمایه در گردش شرکت تجارت همراه شریف والا طی یک دوره ۱۲ ماه، از طریق سکوی تأمین مالی جمعی مسکن پلاس که ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال توسط سرمایه‌گذاران و ۲۵,۰۰۰ میلیون ریال توسط متقاضی تأمین گردیده است. سایر مشخصات طرح تأمین مالی جمعی و گزارش حاضر به شرح جدول زیر است:

جدول ۱- مشخصات طرح تأمین مالی شده و گزارش حاضر

ردیف	عنوان	شرح
۱	نام طرح	مشارکت در خرید و فروش انواع ابزارآلات و یراقآلات
۲	نام شرکت	تجارت همراه شریف والا
۳	نماد فرابورس	شریفپلاس
۴	مبلغ تأمین مالی شده (میلیون ریال)	۲۵۰,۰۰۰
۵	سود مشارکت پیش‌بینی شده (درصد)	۴۲٪
۶	دوره طرح (ماه)	۱۲
۷	دوره گزارش (ماه)	۳ ماه دوم
۸	تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۵/۰۴/۱۷

۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش

متقاضی طی دوره گزارش متناسب با برنامه کسب و کار طرح در سه ماه دوم، اقدام به خرید و فروش محصولات نموده است. خلاصه اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش به شرح جدول زیر است:

جدول ۲- اقدامات صورت گرفته توسط متقاضی طی بازه زمانی گزارش

ردیف	عنوان	شرح اقدام
۱	خرید	خرید انواع ابزارآلات و یراقآلات
۲	فروش	فروش انواع ابزارآلات و یراقآلات

۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش

متقاضی در حدود ۱۹۴,۹۱۵ میلیون ریال را طی دوره گزارش صرف خرید مواد اولیه نموده است. جزئیات نحوه هزینه‌کرد متقاضی طی دوره گزارش از جدول ۳ تبعیت می‌نماید:

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل

شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی

شرکت تجارت همراه شریف والا

شرکت تجارت همراه شریف والا
سهامی خاص
شماره ثبت ۵۵۰۹۶۵

سپهر بوم راد
(سهامی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۳

جدول ۳- هزینه های صورت گرفته برای طرح ملی دوره گزارش

ردیف	شرح	واحد	مقدار	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	خرید یراق آلات	کیلوگرم	۲۲,۳۹۲	۱,۲۶۵,۷۹۵	۲۸,۳۴۳,۶۸۱,۶۴۰
۲	خرید یراق آلات	کیلوگرم	۷,۸۹۸	۱,۹۴۴,۶۴۹	۱۵,۳۵۸,۸۳۷,۸۰۲
۳	خرید یراق آلات	کیلوگرم	۶۷,۳۸۰	۱,۳۲۰,۲۶۶	۸۸,۹۵۹,۵۲۳,۰۸۰
۴	خرید یراق آلات	کیلوگرم	۱۶,۴۰۰	۱,۶۶۸,۳۶۱	۲۷,۳۶۱,۱۲۰,۴۰۰
۵	خرید یراق آلات	کیلوگرم	۱,۵۲۸	۱,۵۱۳,۶۹۱	۲,۳۱۲,۹۱۹,۸۴۸
۶	خرید یراق آلات	کیلوگرم	۱۹,۰۰۰	۱,۷۱۴,۹۱۳	۳۲,۵۸۳,۳۴۷,۰۰۰
مجموع					۱۹۴,۹۱۹,۴۲۹,۷۷۰

۲- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

طی دوره گزارش، متقاضی از طریق فروش یراق آلات موفق به کسب درآمد شده است. محصول فروش رفته جز موارد پیش بینی شده در برنامه کسب و کار طرح بوده است. در جدول زیر درآمدهای محقق شده طرح طی دوره گزارش مشخص شده است:

جدول ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

ردیف	عنوان درآمد	واحد	تعداد	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	یراق آلات	کیلوگرم	۱۳۴,۵۹۷	۱,۶۷۱,۶۶۴	۲۲۵,۰۰۰,۹۵۹,۴۰۸
مجموع					۲۲۵,۰۰۰,۹۵۹,۴۰۸

۳- وضعیت محصولات خریداری شده طی دوره گزارش

متقاضی مطابق با جدول ۵ اقدام به خرید محصولات نموده است. جدول زیر نمایانگر وضعیت محصولات خریداری شده طی دوره گزارش طرح است:

جدول ۵- تولیدات صورت گرفته طی دوره گزارش

ردیف	عنوان پیشرفت فیزیکی	واحد	مقدار
۱	خرید یراق آلات	کیلوگرم	۱۳۴,۵۹۷
مجموع			۱۳۴,۵۹۷

مهر و امضا نهاد ناظر

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا متقاضی

شرکت تجارت همراه شریف والا

شرکت تجارت همراه شریف والا
سهامی خاص
شماره ثبت ۵۵۰۹۶۵

سپهر بوم راد
شماره ثبت ۵۴۷۴۸۳ (سهامی خاص)

۶- بررسی پیشرفت طرح

بر اساس ارقام مندرج در قسمت‌های پیشین و گزارش دوره اول، در جداول زیر پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد و پیشرفت فیزیکی طی این دوره گزارش، به تفکیک مشخص شده است:

جدول ۶- پیشرفت از منظر تحقق درآمد

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم
۱	پیشرفت درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۵۰.۱۴۰	۲۵۰.۱۴۰
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۵۰.۱۴۰	۵۰۰.۲۸۰
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۲۲۵.۰۰۱	۲۲۵.۰۰۱
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۲۲۵.۰۰۱	۴۵۰.۰۰۲
۵	انحراف از درآمد (درصد)	-۲.۵۱٪	-۲.۵۱٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	-۲.۵۱٪	-۵.۰۲٪

جدول ۷- پیشرفت از منظر رشد فیزیکی طرح

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم
۱	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده (درصد)	٪۲۵.۰۰	٪۲۵.۰۰
۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده (درصد)	٪۲۵.۰۰	٪۵۰.۰۰
۳	پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	٪۲۱.۴۸	٪۳۵.۸۴
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	٪۲۱.۴۸	٪۵۷.۳۲
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	-۳.۵۲٪	٪۱۰.۸۴
۶	انحراف تجمعی (درصد)	-۳.۵۲٪	٪۷.۳۲

۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده

طبق جداول شماره ۴ و ۵، متقاضی با انحراف منفی در فروش مواجه بوده که دلیل آن فروش محصولات به تعداد کمتر از میزان پیش‌بینی شده رخ داده است. این انحراف می‌تواند در دوره‌های بعدی جبران شود.

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل

شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی

شرکت تجارت همراه شریف والا

شرکت تجارت همراه شریف والا
سهامی خاص
شماره ثبت ۵۵۰۹۶۵

(سهامی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۳

۸- واریز سودهای علی الحساب

متقاضی طبق جدول زیر اقدام به پرداخت سودهای علی الحساب نموده است.

۳- جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران

عنوان	مبلغ سود (میلیون ریال)	تاریخ واریز
واریز سود مرحله اول	۲۳,۶۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
واریز سود مرحله دوم	۲۳,۶۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۸
واریز سود مرحله سوم	۲۳,۶۲۵	سررسید نشده
واریز سود مرحله چهارم	۲۳,۶۲۵	سررسید نشده

۹- صحت اطلاعات گزارش شده

اینجانب ایمان شریفی، با سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان نماینده تام الاختیار و دارای حق امضا در شرکت تجارت همراه شریف والا، در جایگاه متقاضی طرح تأمین مالی جمعی مشارکت در خرید و فروش انواع ابزارآلات و یراقآلات، تأیید و تعهد می‌نمایم که:

- کلیه اطلاعات و اسناد ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح، کامل و معتبر بوده و در مراجع رسمی قابل استناد است.
- مسئولیت کامل صحت و اصالت اطلاعات ارائه شده در این گزارش بر عهده اینجانب و شرکت تجارت همراه شریف والا می‌باشد.
- در صورت اثبات هرگونه مغایرت اطلاعات ارائه شده با واقعیت، اعم از کذب، جعل، نقص و یا به هر نحو مغایر با واقعیت، متعهد به جبران کامل خسارات شرکت سپهر بوم راد (سکوی مسکن پلاس)، نهاد ناظر سکوی مسکن پلاس و مشارکت‌کنندگان در این طرح خواهیم بود.

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل

شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی

شرکت تجارت همراه شریف والا

